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Denna rapport handlar om några bostadsområ­
den som planerats tillsammans med de männi­
skor som bor i dem. Den handlar framför 
allt om arbetsmetoder och hjälpmedel för 
förståelse för planeringsarbetet och om 
byggsystemens betydelse för människornas 
möjligheter att påverka sin boendemiljö.
I en inledning formulerar vi bakgrunden till 
kraven på brukarmedverkan och avgränsar vårt 
arbete. Därefter beskriver vi sex projekt 
med brukarmedverkan. Dessa beskrivningar 
grundar sig på litteratur, intervjuer och 
egna iakttagelser. Vi har inte haft möjlig­
het att intervjua alla boende i ett område. 
Vi har istället pratat med någon eller några 
av de boende, som naturligtvis inte repre­
senterar de andra, men som har haft sina 
egna erfarenheter att berätta om. Vi har 
också, utom i ett fall, talat med dem som 
står för planerarsidan, med andra ord ar­
kitekterna. Efter projektbeskrivningarna 
resonerar vi om vad medverkan i olika ske­
den betyder och vilket inflytande de boen­
de har. Vi förklarar vad vi menar med bru­
karmedverkan, brukarplanering, metoder och 
hjälpmedel och vi försöker reda ut vari på­
verkan kan ligga när det gäller själva hu­
set, tekniken.
I andra sammanhang, försök med brukarmed­
verkan, kommer förutsättningarna att vara 
annorlunda. Då måste metoder och hjälpme­
del utarbetas just för den situationen, 
tillsammans med de människor som är inblan­
dade då. Men genom att ta del av erfaren­
heter som finns från dessa projekt, är både 
brukare och tekniker bättre rustade för 
ajzt sätta igång ett nytt projekt, på vägen 
mot en verklig möjlighet för de boende 
att forma sin boendemiljö.
Detta arbete är ett led i Välsvikenpro- 
jektet, som bedrivits på Centrum för 
Tvärvetenskap och EFEM sedan 1974. Väls- 
vikenprojektet handlar om de boendes in­
flytande över planering, bygge och förvalt­
ning av ett resurssnålt bostadsområde i 
Karlstad. Projektet är fortfarande på idé­
stadiet .
Hans Birnik, lärare på pedagogiska insti­
tutionen i Karlstad, har deltagit i arbetet. 
Vi tackar dem som ställt upp och berättat 
om de olika bostadsområdena, dem som kommit 
med synpunkter på rapporten och Eina Boman 
som skrivit ut den.
6SAMMANFATTNING
Motiven till de boendes inflytande på bo­
stadsplaneringen är många. Om de som ska 
bo i och bruka bostadsområden och lägen­
heter deltar i utformningen av dem, ökar 
förutsättningarna för att bebyggelsen 
motsvarar invånarnas behov. Genom att 
vara aktiv och tvingas tänka över sina 
önskemål och konfrontera dem mot verklig­
heten ökar förståelsen för hur samhället 
fungerar. Genom att delta i planeringsar­
bete, bygge och förvaltning tillsammans 
med sina grannar kan man få en bas för 
umgänge och gemenskap i ett bostadsområde. 
Det är också en stimulans och trygghet 
att vara med och påverka utvecklingen av 
omgivningen. Om de boende är delaktiga 
i planering och förvaltning kan man kanske 
också sänka driftskostnaderna.
Problemen med de boendes medverkan är av 
många olika slag. De problem som vi kon­
centrerat oss på i detta arbete är:
1. Vilka metoder och pedagogiska hjälpmedel 
behövs i planeringsarbete där de boende 
deltar.
2. Vilken betydelse har byggsättet/bygg- 
systemet för de boendes möjligheter 
att påverka.
För att undersöka dessa frågor har vi stu­
derat några bostadsområden där de boende 
medverkat åtminstone i planeringen. Dessa 
bostadsområden är Klostermuren och Håbo- 
Tibble Kyrkby i Sverige, Tinggården och 
Saettedammen i Danmark samt Hesthaugen 
och Nordås, genomfört av Selegrend Bolig- 
byggelag, i Norge.
De boende i Klostermuren deltog i en in­
tensiv planeringsperiod på fyra månader.
12 hushåll planerade gemensamt hur områ­
det skulle disponeras och hushållsvis 
hur'de enskilda husen skulle se ut. För­
utsättningarna var ett litet kvarter och 
ett av arkitekterna uttänkt hussystem, en 
strikt tidplan och en rad samarbetsreg- 
ler. De boende äger enskilt sina hus men 
äger och förvaltar gemensamt mark och en 
liten gemensam lokal.
I Håbo-Tibble har invånarna (14 hushåll) 
framför allt planerat och delvis byggt 
sina hus. Inget gemensamt ägande eller 
ansvar förekommer. I planeringsarbetet 
utgick man från en ungefärlig områdesplan
samt tre hustyper som arkitekterna utar­
betat. Anpassningen till den gamla kyrk­
byn var ett av målen.
Projekt Tinggården startades av danska 
byggforskningsinstitutet som. ett brett upp­
lagt experiment om brukarplanering och 
lågt, tätt byggande. Planeringsarbetet 
tog lång tid, ca fem år, och var fullt 
av motgångar och förseningar. Mycket av 
det som arkitekter och brukare ville ge­
nomföra avslogs av olika skäl. Dessa av­
steg från önskemålen som man tvingades 
till, i kombination med den längre tiden 
från projektets start till inflyttning 
fick de flesta av brukarna att lämna pro­
jektet. Trots att de som bor i Tinggården 
alltså inte deltagit i planeringen, känne­
tecknas området av deras medverkan i om­
rådets utveckling och förvaltning och av 
möjligheterna att leva ett mer kollektivt 
liv än i andra områden. Tinggården rym­
mer 44 hyreslägenheter.
Saettedammen planerades av de 27 hushåll 
som genom en förening äger marken och 
bebyggelsen. Planeringsarbetet gick i två 
steg och tog nästan fem år. Det första 
steget innebar att alla deltog i nästan 
allt planeringsarbete och resultatet blev 
att planeringen tog lång tid och att för­
slaget som man kom fram till blev för 
dyrt. Det andra steget var mer effektivt.
En liten grupp fick de andras förtroende 
att leta fram några lämpliga typhus. I 
Saettedammen har invånarna en stor gemen­
sam lokal och genom allas ansvar för sköt­
sel och förvaltning har man fått en grund 
för gemenskap.
Selegrendrörelsen i Bergen, Norge, har 
planerat två bostadsområden. Hesthaugen 
har varit i bruk sedan 1975/76 och Nordås 
är under uppförande. De boende i Hest­
haugen stod själva för administration och 
planeringsarbete tillsammans med anställda 
arkitekter. De utförde också en del av 
byggnadsarbetena. Genom självinsats sänkte 
de insatserna i bostadsrättsföreningen. 
Planeringen av lägenheterna blev mycket 
tidkrävande och samtliga 114 lägenheter 
blev olika. På Nordås är istället de ca 
70 lägenheterna utförda i 8 varianter, 
som utarbetats i samarbete mellan brukare 
och arkitekter. Självinsatsen är också 
mer begränsad och planering och bygge
3härdare styrt. Ca en tredjedel av de 
boende har kommit med i projekten genom 
en särskild kvot för äldre, handikappade, 
invandrare och ensamma försörjare.
Erukarmedverkan står för möjligheter till 
ett aktivt boende, där det krävs olika in­
satser, medverkan, från brukarna vid olika 
tillfällen. Medverkan i planeringen, det 
som vanligtvis kallas brukarplanering, är 
alltså en möjlighet till inflytande över 
boendemiljön. Att delta i förvaltning av 
bostadsområden, att kunna påverka sin egen 
lägenhet och gemensamma lokaler är andra 
möjligheter som i många fall är rimligare 
att tänka sig.
Planeringsprocessen kan indelas i 1) pro­
jektuppläggning, 2) programskrivning och 
3) projektering. Om de boende ska delta 
i programskrivning, dvs målformulering 
och projektering, är det också viktigt 
att de är med om projektuppläggningen, som 
bestämmer förutsättningen för deras arbe­
te. I programskrivningen är det väsentligt 
med en diskussion som hela brukargruppen 
deltar i om innehållet, livet som man 
vill ha i området. Brukarnas roll i pro­
jekteringen skulle främst kunna vara kon­
centrerad till skisskedet.
För att brukarna ska kunna delta i plane­
ringsarbetet måste myndigheter och bygg^ 
herreorganisationer m fl anpassa sin verk­
samhet till den nya planeringssituationen.
Kunskap byggs upp hos individen i en pro­
cess där individens aktivitet är grunden 
i kunskapsbyggandet. Individens förståel­
se för ett problem utvecklas först sedan 
hon har prövat sig fram. Individens möj­
ligheter att förstå är beroende på hennes 
tidigare erfarenheter. Med pedagogiska 
hjälpmedel menar vi de ting och arbets­
sätt som hjälper individen att förstå. I 
rapporten beskrivs bl a de arbetsformer 
och samarbetsregler som använts liksom 
checklistor, studiebesök, bilder som an­
vänts för att finna ut brukarnas krav 
och modeller, skisser, klippark m m som 
använts för att komma fram till olika 
förslag.
De boende bör ha möjlighet att forma och 
omforma sin boendemiljö. Det ställer speci­
ella krav på byggnaderna. De kan antingen 
vara generella, mångsidigt användbara 
eller speciella men möjliga att påverka.
QDe bostadsområden som vi har studerat 
rymmer i olika hög grad och på olika sätt 
förutsättningar för påverkan. Exempel på 
detta är att man undvikit bärande inner­
väggar, att rum och smålägenheter kan 
kopplas till baslägenheter, att stommen 
är utförd så att man lätt kan bygga till 
rum, balkonger, uteplatser och förråd.
En viktig faktor när det gäller de bo­
endes inflytande är vem som äger marken, 
husen. I de fall de boende är ägare, en­
skilt eller kollektivt, har de haft stör­
re möjlighet att påverka planeringsarbe­
tet och bostadsområdet. Exploaterings- 
frågan är en huvudfråga när det gäller 
projekt med brukarmedverkan. Vem satsar 
på de boendes villkor?
- För att de boendes inflytande ska öka 
krävs att beslut så långt det är möj­
ligt delegeras till bostadsområdet.
- För att inte planeringsarbetet ska bli 
omöjligt för andra än akademiker måste 
det vara rimligt i tid och väl planerat. 
Dispenser måste sökas tidigt.
- För att sänka insatserna kan de boende 
delta med eget arbete.
- Ideologiska diskussioner är viktiga, 
kanske viktigare än att skräddarsy den 
egna bostaden.
- Brukarna måste stärka sig som grupp och 
självständigt skaffa kunskap för att 
kunna hävda sig gentemot planerare, myn­
digheter m fl.
- Typlösningar har visat sig ge ett rim­
ligt resultat och billiga lösningar.
- Varje planeringssituation är speciell och 
måste läggas upp med hänsyn till vilka bo­
ende som ska delta, vad som ska byggas och 




Många bostadsområden svarar inte mot de be­
hov som människorna som bor där har. Tecken 
på detta är de problem som man kan iaktta 
i framför allt nyare områden. För att antyda 
vad dessa problem består i ska vi bara med 
ett antal ord beskriva dem: anonymitet, iso­
lering, brist på aktiviteter, förstörelse 
av materiella värden, förstörelse av mänsk­
liga relätioner, fattigdom på upplevelser, 
brist på inflytande m m.
Några negativa tendenser i samhället i stort 
understryks i dessa bostadsmiljöer. Några 
stickord får räcka som exempel på vad vi av­
ser: det sociala nätverkets förändring, 
rolldifferentiering, familjecentrering, ar­
betsdelning och funktionsuppdelning, konsum­
tionssamhälle, ignorans (Persson, Heijl, 
Grönlund, Kowalski, 1975).
Samhällsutvecklingen de senaste årtiondena 
har inneburit stora förändringar i de fles­
ta enskilda människors miljö. Särskilt på­
tagligt är det förändrade förhållandet till 
den egna bostaden.
Koncentration och centralisering inom nä­
ringsliv och förvaltning har lett till sto­
ra folkomflyttningar, som i ena änden medför 
avfolkning och nedläggning av industrier, 
butiker och bostäder, och som i andra änden 
léder till tätortstillväxt. Kommunsamman­
slagningar och omfattande folkomflyttningar 
har inneburit att avståndet mellan den en­
skilda människan och förtroendevalda har 
ökat och därmed har den enskildes insyn i 
planeringen minskat. Tätortstillväxten 
har givit planerarna komplicerade uppgifter, 
där det bl a gäller att få fram bostäder i 
snabb takt. Kravet på ett kraftigt bostads­
byggande har lett till industrialisering 
och specialisering inom byggbranschen. De 
nya stora bostadsområdena i tätorterna 
präglas av stordrift och av att de kvan­
titativa målen överskuggat de kvalitativa.
Ett annat utmärkande drag är att de boende 
inte har kinnat påverka utformningen av 
bostadsområdena och att möjligheten till 
framtida förändringar är liten. Hindren 
för förändring ligger inte bara i de n fy­
siska utformningen utan också i förvalt­
ningsformerna och i bristen på kontakt
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mellan de boende. Varje enskild bostads- 
konsument har svårt för att ställa krav. 
(Fritt efter Lidmar, Andersson, Rex,
T2:1978) .
I ett historiskt perspektiv kan yi se att 
många människor genom denna process hål­
ler på att mista en möjlighet att påverka 
sitt boende som tidigare generationer har 
haft. I det tidiga bondesamhället byggde 
familjen själv sin bostad och den ärvdes 
inom släkten och förändrades efter nya be­
hov. En byggnadstradition överfördes utan 
större förändring från en generation till 
an annan.
Något senare ägde en arbetsspecialisering 
rum, där speciellt skickade lokala hant­
verkare byggde bostäderna. Byggaren och 
brukaren hade i detta fall samma kultu­
rella bakgrund och kände väl till varand­
ras levnadsvanor.
På senare år har bilden ändrats drastiskt. 
Några, ett fåtal, har haft möjlighet att 
lösa sitt bostadsbehov genom att anlita 
en arkitekt, som de under planeringen och 
bygget lärt känna och överfört sina idéer 
och tankar till. Några har kunnat välja 
ett "egnahem" ur ett antal standardtyper, 
medan andra har varit med att bygga sina 
egna hus.
De flesta har inget val utan tvingas flyt­
ta till en färdig bostad. Sedan industria­
liseringen ser vi att produktionen av 
bostäder - i synnerhet av uthyrningslägen- 
heter och med tiden också av småhus - har 
delats upp på en hel rad personer, firmor 
och myndigheter, som var och en har sitt 
intresseområde att bevaka. Brukaren, den 
boende, däremot kommer allt längre bort 
när bostäderna planeras, uppförs och för­
valtas. Brukarens intressen tillvaratas 
bl a genom normer, lagar, låneregler pch 
liknande, i bästa fall också genom fack­
mäns ambitiösa inlevelse. Mer tungt vä­
gande är emellertid producenternas eko­
nomiska anspråk på byggandet. De inblan­
dade parterna i byggeriet har inte direkt 
kontakt med brukarna och känner därför 
inte till dem och deras behov. Ett annat 
hinder för bra bostadsmiljö är att plane­
rarnas och brukarnas föreställningar ofta 
skiljer sig åt, p g a olika social och 
kulturell bakgrund. (Kirkegaard Nordisk 
Psykologi nr 2-1976.)
12
Bostaden har på några generationer över­
gått från att vara en bruksprodukt med de 
kvaliteter den boende hade möjlighet att 
förse den med - till att bli en vara som 
säljs eller hyrs ut på marknaden. Bostads­
produktionen följer alltså marknadsekono­
mins regler. När efterfrågan är stor i 
vissa regioner vid vissa tider går nästan 
vad som helst att avyttra. När efterfrå­
gan är liten måste produkten ha sådana 
kvaliteter att just den blir efterfrågad.
Motiv för brukarinflytande
Krav på inflytande över det som planeras 
för boendet såväl som för stadsmiljön och 
arbetslivet kommer från flera håll.
Byalag, stadsdelsföreningar och miljögrup­
per har ned olika aktioner försökt påverka 
myndigheternas planeringsarbete. I vissa 
fall har myndigheterna själva velat enga­
gera medborgarna i remiss- och samhälls­
arbete, bl a för att på ett tidigt stadi­
um få synpunkter och förhindra motaktioner 
när planerna ska genomföras. Man kan också 
se det som ett tillmötesgående mot kraven 
från invånarna på inflytande. Invånarnas 
kunskap och krav utgör naturligtvis också 
ett värdefullt underlag för planerarna.
Exempel på genomförda samråd är Hedemora- 
projektet (Miller, Burell, 1978). Trafik­
samråd i Stockholm (Miller, Österberg, 1977) . 
Tyck om Nacka, Märsta 70-kampanjen, Sabo- 
försöket i Göteborg (Hjärne m fl R115:1979). 
Också när det gäller bostäder har försök 
med de boendes medverkan gjorts.
På vad sätt menar man då att ökat inflytan­
de skulle kunna påverka bostadsmiljön?
Vi ska kort beskriva vilka möjligheter 
och motiv för brukarmedverkan vi kan ur­
skilja. (Motiven bygger delvis på en ar­
tikel i Byggekunst'nr 4 1971 "Medvirk- 
ning" av Anne Saeterdal.)
Funktionella motiv
En god bostad är en bostad som kan anpas­
sas till de boendes individuella och väx­
lande behov. Genom att de boende deltar i 
planeringen av bostadsområden kan de pla­
nera bostäder och gemensamhetsutrymmen 
som passar deras behov.
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Fasta lösningar, som inte tillåter att man 
kan anpassa bostaden till de behov man har, 
medför inskränkningar i ens liv och stimu­
lerar inte till aktiviteter. Många resig­
nerar inför alla hinder och slutar att 
tänka på viktiga förändringar. Ambitionen 
blir i stället att anpassa sig eller att flyt 
ta. Ingen ska behöva flytta till en ny okänd 
bostadsmiljö därför att den bostad man har 
är för lite flexibel. En familj som trivs 
i ett område behöver kunna veta att den 
kan få bo kvar, även om man blir fler och 
behöver mer plats eller önskar disponera 
om det utrymme man har. Man ska också 
kunna bo kvar även när man blivit gammal 
och ensam eller rörelsehindrad och behö­
ver hjälp.
Politiska motiv
Medverkan i bostadsmiljöns tillkomst, för­
valtning och aktiviteter ger möjligheter 
till gradvis politisk frigörelse och ökad 
medvetenhet om samhället. Genom att ha en 
konkret fråga, som t ex boendet, arbets­
platsen, vietnamkriget eller kärnkraften 
att spegla sin samhällssyn mot, bearbetar 
man aktivt sin uppfattning om samhällets 
sätt att fungera. Man tvingas konfrontera 
sin samhällssyn mot verkligheten.
Den kunskap man får på detta sätt om sam­
hället, om vilka möjligheter som finns att 
påverka och om mänskliga relationer kan 
vara en bas för aktiviteter och medverkan 
i andra sammanhang än i boendet.
Sociala motiv
Att de boende tillsammans kan påverka det 
som händer i ett bostadsområde har en so­
cial betydelse. Man lär sig att fungera 
i en meningsfull situation där man har ge­
mensamma problem att lösa. Detta kan vara 
början till att man lär känna varandra. 
Syftet med brukarmedverkan är inte bara 
att planera eller förvalta bostäder och 
mark utan också att nå en social gemen­
skap. En meningsfull gemenskap kan byggas 
upp runt gemensamma angelägenheter, och en 
sådan angelägenhet kan vara boendemiljön.
Boendet har en tendens att bli en alltmer 
privat fråga - boendet rör sig innanför 
de egna fyra väggarna. Det är viktigt att 
bryta denna tendens - bl a eftersom anta­
let småhushåll, en- och tvåpersonershus-
håll, ökar och därmed behovet av möjlig­




Människor har behov av trygghet. Möjlighe­
ten att forma sin egen omgivning, att på­
verka och utveckla den, att uttrycka sig 
själv genom den, är grundläggande för en 
människas trygghet. Trygghet är att veta 
att man kan anpassa omgivningen efter egna 
krav. Trygghet är att vara med att styra 
utvecklingen i motsats till att vara offer 
för andras beslut. Det är en stimulans att 
ha en sådan möjlighet, en förutsättning 
för att hitta sin egen livsform.
Resursekonomiska motiv
Om bostäderna rent fysiskt ges en utform­
ning som gör att de boende kan och vill 
bo kvar länge, minskar slitaget. Om de har 
möjlighet att påverka, kan de använda sin 
energi till att göra något som är positivt. 
Bostaden blir då en bas för rekreation både 
psykiskt och fysiskt. Konsumtionstillvaron 
kan bytas mot en som bygger på aktiviteter 
i gemenskap med andra.
Att direkt avläsa detta i minskad resursåt­
gång går inte - det bygger på en diskus­
sion om det ömsesidiga växelspelet produk­
tion-reproduktion/uppbyggnad-nedbrytning . 
Genom att de boende, som känner området 
och dess problem, får insyn i och ansvar 
för förvaltning, kan man troligen sänka 
driftskostnaderna (Hjärne m fl, 1979).
Boendet är en kulturfråga
Kultur betyder odling, utveckling till det 
bättre. Dess motsats är vanhävd. Kultur­
begreppet rymmer både att skapa och att 
vårda det skapade. Tidigare generationer 
satte spår i sin omgivning genom sin livs­
föring, sin kultur.
Det är viktigt att ha möjlighet att omsät­
ta sin livsföring i fysiska former, att 
ändra formerna när livsföringen ändras, 
att ha kvar spår av tidigare .liv, att 
känna sig delaktig i det som händer.
En liten grupp kan inte stå för skapandet
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av ett helt folks kultur. Vården kan inte 
föras över på några få, skenhändelser kan 
inte i längden ersätta den verkliga kul­
turen .
Problem
Vår utgångspunkt är alltså att om männi­
skor medverkar i planering och förvaltning 
av bostadsområden, så ökar förutsättningar­
na för en bättre boendemiljö, där folk har 
lättare att trivas, därför att de känner 
sina grannar och kan påverka det som sker. 
Men det finns en mängd svårigheter med att 
de boende medverkar. Svårigheter med att 
nå dem som planeringen berör när besluten 
ska fattas är av flera slag:
o Planeringen och förberedelserna inför 
ett nytt område börjar flera år i för­
väg. Det är därför svårt, nästan omöj­
ligt, att få veta vem den framtida bru­
karen är. Många beslut måste fattas på 
detta stadium. Vilka, hur, av vem?
o Om man lyckas ta reda på i förväg vem 
brukaren är, finns ändå hinder. Många 
kategorier brukare kan av olika anled­
ningar inte delta i planeringen (eko­
nomiska, arbetsförhållanden, familje­
förhållanden, andra). Det är inte heller 
alla som vill delta.
o Det fåtal brukare som kan delta kommer 
att utgöra representanter för de framti­
da brukarna trots att de inte har ut­
valts till det och det faktum att de har 
möjligheter att medverka pekar på att de 
på olika grunder inte är representativa.
o Många beslut kommer att få konsekvenser 
för människor vilkas behov vi inte känner.
Svårigheterna gäller också hur planerings­
arbetet ska organiseras för att lekmän 
ska kunna delta. Det gäller också vilket., 
inflytande de boende ska ha. Ska de beslu­
ta om program eller förslag, ska de utar­
beta egna förslag, ska de ge synpunkter 
eller ska de bli informerade i god tid?
Problemet innehåller också kostnads- och 
ansvarsfrågor. Vem satsar pengarna som 
krävs för ett utökat planeringsarbete?
Vem ansvarar för de beslut som fattas?
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Den nya situationen med brukarmedverkan
ställer nya anspråk på samarbetsformer,
metoder och hjälpmedel. Medverkan från 
de boendes sida måste också motsvaras av 
möjligheter att faktiskt forma och för­
ändra den fysiska miljön. Byggsättet, bygg­
systemet, måste vara påverkbart för brukar­
na både i planeringsskedet och när föränd­
ringar är önskvärda i senare skeden.
I några bostadsområden har man givit sig 
i kast med dessa problem. Vad har man för 
erfarenheter som är värdefulla som väg­
ledning för fortsatta försök med de boen­
des medverkan?
Avqränsningen för vårt arbete
Vi koncenterade oss från början på två 
frågor :
1. Vilka hjälpmedel och arbetssätt användes 
i planeringsarbetet för att förklara 
möjligheterna till påverkan av bygg­
system och markområde och för att komma 
fram till brukarnas krav?
2. Vilken betydelse har det byggsystem man 
använt för brukarnas möjlighet att på­
verka sin boendemiljö.
Vi föreställde oss alltså från början att 
man hade använt alldeles speciella plane­
ringsmetoder och att byggsystemet spelat en 
stor roll redan i planeringsskedet i de 
projekt vi tog oss an. Detta byggde på en 
föreställning om att pedagogiska hjälpmedel 
behövdes i planeringsprocessen för att komma 
runt vissa svårigheter. Svårigheterna låg 
främst i att brukarna och arkitekterna inte 
förstod varandra. Hade man däremot bra hjälp­
medel skulle brukarna kunna formulera sina 
krav. Kunde brukarna förstå byggsystemet 
skulle de kunna omsätta sina krav och önske­
mål till en bra fysisk form med hjälp av sy­
stemet, trodde vi.
Det har också i vissa fall varit svårt att 
få svar på frågor om pedagogiska hjälpme­
del och de inblandades erfarenheter av 
dessa. Vi har uppfattat det som att andra 
problem som man brottats med i projekten, 
t ex dispenser och dylikt från myndighe­
ter, finansiering, tidsförskjutningar, åt­
minstone så här i efterhand överskuggar 
problem med förståelsen mellan lekmän och 
fackmän.
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Bygg sys terne? t har i flera fall valts av 
arkitekterna och inte spelat så stor roll 
i diskussionerna med brukarna under pla­
neringsskedet som vi trodde, men möjlig­
heterna till förändringar av bostäderna 
är olika i områdena bl a beroende på 
olika byggsystem.
Vi beskriver därför inte bara hjälpmedel 
och byggsystemet utan problem i olika ske­
den och de boendes möjlighet till medver­
kan och inflytande.
Val av studieobjekt
När vi valde ut områden som vi skulle tit­
ta närmare på hade vi många att välja 
bland. Vår lista på bostadsområden som 
planerats helt eller delvis av de boende 
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Vi har koncentrerat oss på sex bostadsområden, 
som vi valt med hänsyn till deras karak­
tär och till deras läge. Vi har fått gå 
utanför landets gränser för ati; få några 
olika slag av projekt.
Vi har valt Klostermuren på Hisingen för 
att brukarna där arbetade efter en på 
förhand utarbetad metod med klart preci­
serade arbetssteg och hjälpmedel. I Håbo- 
Tibble, utanför Stockholm, arbetade ar­
kitekterna intuitivt och på ett mer tra­
ditionellt sätt tillsammans med brukarna. 
Förutsättningarna var helt olika dem som 
gällde i Klostermuren. Därför tog vi med 
Håbo-Tibble. Tinggården i Danmark bebygg­
des efter ett stort upplagt experiment 
kring de boendes medverkan. Det har dis­
kuterats mycket i Danmark och vi ville 
ha deras erfarenheter med i vår rapport. 
Upplåtelseformen i Tinggården är hyres­
rätt. I Saettedammen i Danmark är de bo­
ende organiserade i ett kollektiv som 
själv tog initiativet och genomdrev pro­
jektet på privat väg.
Selegrendprojektet, med de två bostadsom­
rådena Hesthaugen och Nordås, är intressant 
av flera skäl. Utifrån en moderorganisation 
Selegrend Boligbyggelag har två bostadsrätts­
föreningar bildats för de två områdena.På 
så sätt har man kunnat utveckla idéerna i 
den andra planeringsomgången för Nordås ef­
ter de trevande försöken i Hesthaugen.
De boende medverkar i planering, administra­
tion, bygge och förvaltning och har på så sätt 
sänkt kostnaderna för insatserna i föreningen.
Förutom dessa sex områden vill vi också 
ge en kort redogörelse för några andra 
exempel på brukarmedverkan. Dessa pro­
jekt är inte behandlade i kommentarer 
och slutsatser men vi hoppas att läsaren 
ska bli inspirerad att själv kommentera 







Projekt Klostermuren är en del i ett lång­
siktigt forskningsprogram som kallas M70. 
Arkitekt Johannes Olivegren, som driver 
projektet, formulerar syftet så här: "Så 
snart man bygger för mer än en människa 
bygger man ett samhälle. Vilka metoder och 
hjälpmedel har vi för ett sådant samhälls­
bygge med människan som byggsten? Knappast 
några alls. Ganska aningslöst har vi hu­
vudsakligen byggt med hus, gator och led­
ningar. Det har inte blivit något riktigt 
bra samhällsbygge. Vad vi söker istället är 
en social process som sammanför människor 
till nya förhållanden och levnadsmönster 
en ständig samhällsbildningsprocess där in­
divider och grupper utvecklas genom att ge 
varandra samhörighet och stimulans när de 
tillsammans formar sin närmiljö och tar 
ansvar för dess drift och vidareutveckling."
"Avsikten är att gå vidare till större pro­
jekt och fler typer av bostadsbebyggelse 
samt till gemensamhetsanläggningar..."men 
av praktiska skäl har vi börjat i enfamiljs- 
ändan." (Olivegren, 1975)
Projektet beställdes i mars 1973 av fastig­
hetskontoret i Göteborg. Kvarteret Kloster­
muren på Hisingen var det område som Göte­
borgs kommun erbjöd. Området skulle bebyg­
gas med 12 hus.
"Arbetet inleddes med att en restriktions- 
karta utarbetades för kvarteret Klostermu­
ren. Grannarna kontaktades och fick ge sitt 
medgivande först. I en förupphandling med 
kommunen som beställare tävlade fem entre­
prenörer om att lämna lägsta pris på ett 
simulerat projekt för att kostnadsläget 
skulle klarläggas och kostnadsmallar gö­
ras upp. En inbjudningsskrivelse gick ut 
till 800 i stadens tomtkö. Femtiofem hus­
håll anmälde sitt intresse och kallades 
till ett första stormöte den 3 april 1974 
för information och besvarande av frågor.
Ett tjugotal av de intresserade hushållen 
fick träffa varandra för att bekanta sig 
litet mera innan de definitivt tog ställ­
ning. Efter ytterligare val, bl a med 
hänsyn till hushållssammansättningen, åter­
stod tolv hushåll plus fyra reservhushåll.
De tolv ordinarie fick betala kronor 500:- 
var som en depositionsavgift vid plane-
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ringens början." ... "Efter planeringens 
slut, cirka två månader senare, den 27 
juni 1974 hölls ett stormöte då hushållen 
redovisade sitt arbete. Arkitekthandleda­
ren hade vid det laget också gjort rit- 
ningshandlingar som dels lämnades till myn­
digheter för granskning, dels till entre­
prenören för slutupphandling. Samtidigt 
gjordes arbetsritningar. Den 24 september 
1974 skrev hushållen under sina respektive 
kontrakt med entreprenören. Hittills hade 
fastighetskontoret fungerat som ställföre­
trädande beställare. Nu övertog varje hus­
håll ansvaret. Den 1 oktober togs det 
första spadtaget. Bygget var igång." 
(Olivegren, 1975)
Brukargruppen
De tolv hushåll som deltog i planeringen 
av Klostermuren kom från Göteborgs stads 
tomtkö. De representerar, enligt Olivegren, 
ett ungefärligt snitt av hushållen i tomt­
kön. Hushållsinkomsten 1973 varierade mel­
lan 40-100 000 kr/år. Sex av kvinnorna var 
hemmafruar, och nitton barn fanns i brukar- 
gruppen.
Familjerna hade mycket olika motiv att del­
ta. En del var framför allt intresserade 
av grundidéerna bakom projektet, av att 
kunna påverka sin miljö, lära känna gran­
narna och få större gemenskap i boendet. 
Andra deltog i första hand för att få ett 
hus. En som bor i Klostermuren: "Jag var 
från början inte intresserad av projektet 
som sådant, men stod ungefär på plats 800 
i tomtkön och såg det här som ett sätt att 
smita före i kön och få ett hus i rimlig 
tid". Trots att några i gruppen hade denna 
inställning från början var deltagandet i 
planeringsarbetet mycket högt. 10 personer 
deltog mer än 90% och 9 personer deltog 
mellan 70 och 90%. Inget hushåll hoppade 
heller av under processens gång.
Planerarna
Arkitekt Johannes Olivegren, professor vid 
CTH, har tagit initiativet till projektet.
I planeringsarbetet deltog en arkitekt 
från Olivegrens kontor, Inger Stakkestad, 
fyra doktorander från CTH; Åsa Walldén, 
Michael Eden, Bruno Sjödin, Christer Lund­
berg, och en sociolog, Anna Östnäs, an­
ställd som sekreterare och handledare. Dok­
toranderna skulle från början bara följa
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planeringsarbetet genom att delta vid 
vissa träffar, men drogs in mer och mer i 
arbetet och fick ganska snart också funk­
tionen att handleda brukargruppen och 
diskutera utformning av område och hus.
Johannes Olivegren har som projektledare 
lagt upp processen efter en strikt tidplan. 
Han har också varit ordförande på stormö­
ten och styrt dagordning o dyl med fast 
hand. En av brukarna: "Denna form av pla­
nering fungerar inte utan att någon håller 
i rodret. "
Kommunen utsåg en politisk referensgrupp 
som följde projektet. Fastighetskontorets 
tjänstemän fick en del merarbete på grund 
av projektet. Kommunen handlade också väl­
villigt och snabbt.
Hjälpmedel i planeringsarbetet
Klostermuren har planerats efter ett detal­
jerat "steg för steg-schema" som delar 
upp brukarnas arbete i korta målinriktade 
arbetspass och ett antal regler för sam­
arbetet. Dessa regler, som kallas "sam- 
arbetstekniker" används i diskussionerna 
om krav och lösningar. De har enligt alla 
vi pratat med haft stor betydelse för den 
sociala processen i gruppen och för grup­
pens resultat.
Samarbetsteknikerna kallas:
1. Att presentera sig.
2. Laget runt
3. Diskussion
4. Undvik majoritetsbeslut 
Ta någon avsides
6. Ta motsatt ståndpunkt
7. Uppmuntran är den bästa kritiken.
"Laget runt" tycks ha varit en teknik som, 
enligt alla vi talat med, fungerat bra i 
gruppen och alltså varit ett viktigt hjälp­
medel i planeringsarbetet. Laget runt inne­
bär att man låter ordet gå till var och en 
i gruppen för att hindra att några domine­
rar diskussionerna medan andra sitter tys­
ta. Kommentar från en av de boende: "Laget 
runt borde hela svenska folket lära sig.
Att ta någon avsides för att tala honom 
till rätta, kändes däremot onödigt och o- 
behagligt."
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Steg för steg-schemat som Olivegren hade 
planerat innebar en kort och intensiv pla­
neringstid för brukarna. Två kvällar i 
veckan och några lördagar under två måna­
ders tid samlades brukarna och planerarna 
till planeringsträffar. Varje träff skulle 
leda till ett påtagligt resultat och 
tiden mellan träffarna användes för hem­
arbete och diskussioner.
För att komma fram till brukarnas krav an­
vändes kravlistor i planeringsarbetet. 
Brukarna och planerarna utarbetade en 
checklista på de problem hushållen måste 
fundera igenom som utgångspunkt för prio­
ritering mellan olika lösningar. Med hjälp 
av denna lista utformade så hushållen pro­
grammet för sin bostad och för området.
En av de boende menar att listorna gjordes 
som "brainstorming" och sen plockade hus­
hållen ut det som skulle gälla deras hus.
Qî3£àâê§EiËDêEiS3
Planeringsarbetet startade med de gemensam­
ma frågorna; hur stadsplanen för området 
skulle utformas, och vilka gemensamma ytor 
och lokaler man skulle planera in. Det är 
nödvändigt för att inte hamna i individ- 
centrerade diskussioner, menar Olivegren.
Områdesplaneringen gick till så att hela 
gruppen upprättade listor på de krav som 
hushållen ansåg vara viktiga. Hushållen 
fick därefter en karta i 1:400 med områ­
dets förutsättningar inritade och färgade 
papperslappar som ungefär motsvarade en 
tänkt husyta eller gemensamhetsanläggning 
samt garn i olika färger för vägar och 
gångstråk. På mycket kort tid gjorde hus­
hållen tre planförslag var genom att pla­
cera ut hus och vägar på kartan. Dessa 
förslag fotograferades och jämfördes med 
kravlistorna. Några förslag valdes ut och 
handledarna bearbetade dem innan brukarna 
slutligen valde en områdesplan.
Planeringen av husen gjordes med hjälp av 
ett hussystem som utarbetats innan projek­
tet kom igång. För brukarna innebar det 
att man arbetade med klotsar, modeller, i 
skala 1:100, som kunde sättas ihop till
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en-, två- eller trevåningsbyggnader. Des­
sa klotsar var kostnadsberäknade så att 
brukarna hela tiden kunde kontrollera 
kostnaden för de hus de komponerade.
Under detta arbete med husvolymer hade 
hushållen bara eh vag föreställning om 
hur olika rum och funktioner skulle pla­
ceras i husen. Klotsarna kläddes sedan med 
fasader ur klippark som också utarbetats 
av arkitekterna i förväg.
När alla hushåll så placerade sina model­
ler på modellen över kvarteret kunde man 
få en föreställning om det färdiga området. 
Arbetet med lägenhetslösningarna gjordes 
på frigolitplattor och i skala 1:50. På 
plattorna målades eller klistrades väggar, 
inredningar, möbler och installationer som 
brukarna kunde klippa ur klippark. Iled ut­
gångspunkt från de prioriteringar hushål­
len gjort med hjälp av kravlistorna, kunde 
de planera sitt hus i samråd med handle­
darna .
När förslagen var färdiga lämnades de till 
arkitekterna, som ritade upp dem och juste­
rade dem där det behövdes för att uppfylla 
lånebestämmelser och normer. Brukarna be­
hövde inte själva sätta sig in i hur husen 
fungerar tekniskt eller i byggnormens be­
stämmelser .
Att välja material och utrustning tog un­
gefär^ en tredjedel av planeringstiden i 
anspråk. Entreprenören utarbetade en nor­
malstandard för utrustning och material 
och när hushallen avvek från detta juste­
rades priserna från fall till fall. Att 
detta arbete tog sa lang tid förklarar 
Stackestad med att det är det område lek­
män behärskar bäst och har mest åsikter om.
Erfarenheter från brukarmedverkan
I Klostermuren har det lyckats en liten 
grupp brukare att planera sina egna hus 
och planera för hur husen skulle organi­
seras i området samt planera en gemensam 
lokal. Förutsättningarna, det lilla kvar­
teret och husplaneringssystemet gav be­
gränsade möjligheter och det i förväg 
strikt planerade tidsschemat medgav inga 
större avvikelser eller diskussioner.
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Brukarna hade hjälp av regler för samarbe­
tet och mycket tid tillsammans med hand­
ledarna .
Planeringsarbetet var också väl förberett 
med hjälpmedel och planeringsmetoder för 
olika typer av problem, områdesplan, hus 
och lägenheter.
Husen planerades genom att brukarna kombi­
nerade olika på förhand givna volymer och 
utrustningsenheter, fönster o dyl från 
klippark. Områdesplanen utformades genom 
val mellan ett stort antal förslag som 
brukarna gjort.
Men på några punkter har brukargruppen 
haft problem att enas. Det har då bl a 
rört sig om vilka gemensamma lokaler, t ex 
tvättstuga, man skulle ha. Dessa problem 
har lösts med majoritetsbeslut, vilket 
lett till att man idag har en enkel gemen­
sam lokal men utan tvättstuga. Problemen 
har också gällt tomtvalet. När gruppen 
inte kunde enas om fördelning av tomterna 
beslöt man att välja efter turordning i 
tomtkön.
Tidspressen har haft både för- och nack­
delar. Bland nackdelarna är, anser några 
av deltagarna, att tiden har varit för 
knapp för diskussioner om gemensamma mål 
för området, alternativa energilösningar, 
utbyggbarhet i framtiden. Fördelarna har 
varit att processen har gått framåt méd 
resultat hela tiden. Ingen har tröttnat 
och dragit sig ur. Brukarna har fått sina 
hus klara endast ett år från det att de 
gick in i projektet. Det är nödvändigt, 
menar Olivegren, att processen är kort 
och intensiv. "Den måste vara snabbare än 
vid vanlig planering. Vi stod för att olja 
processen."
Arbetsmetoderna är anpassade till de pro­
blem man löst i projektet. Problemen man 
gett sig ikast med i Klostermuren är 
starkt "förskjutet" åt det privata hus­
hållet till. Den enda verkligt gemensam­
ma angelägenheten - utformningen av den 
gemensamma lokalen - verkar styvmoderligt 
behandlad.
En fråga vi vill ställa oss är om arbets­
sättet lämpar sig om förhållandet brukare/ 
planerare är ett annat eller om gruppen 
har mer långtgående ambitioner vad gäller
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gemensamhet. Problemet får då en helt 
annan karaktär. Det kommer att handla mer 
om innehållet än om formen, och mer om det 
gemensamma än det privata.
Tidåtgång och kostnader
Olivegren uppskattar kostnaderna för ut­
veckling av metoder, samarbetstekniker, 
planeringssystem för hus och område, till 
240 000 kr. Tillämpningskostnaderna i Klos­
termuren var ungefär 140 000 kr. En del av 
kostnaderna har man tillgodo i efterföl­
jande projekt. Brukarna har inte belastats 
med dessa höga kostnader. De har däremot 
satsat mycket tid under en intensiv pla- 
neringsperiod.
Klostermuren idag
En hypotes i Olivegrens projekt var att 
människor utvecklas "genom att ge varand­
ra samhörighet och stimulans när de till­
sammans formar sin närmiljö och tar ansvar 
för dess drift och vidareutveckling." Ge­
nom att använda samarbetsteknikerna i pla­
neringsarbetet tränar brukarna sig på att 
lösa problem tillsammans. En handledare: 
"Brukarna har ett tvång på sig i planer­
ingen att komma överens, man lär sig var 
man har varandra och det ger resultat i 
boendet tror jag."
Husen ligger placerade tre och tre runt 
området. Alla har infart till egna garage 
direkt från gatan medan husentréerna ligger 
vända mot områdets mitt, som är gemensamt 
för alla hushållen. Där finns en stor gräs­
matta och lekplatser för barnen.
Entrén till området ligger vid det gemen­
samma huset, som innehåller ett stort rum 
och WC. Invånarna har gemensamt ansvar 
för huset och har betalt det i proportion 
till vars och ens lägenhetsyta. Alla hus 
är klädda med träpanel och färgsatta helt 
enligt brukarnas egna önskemål. Två slags 
takmaterial och två takfärger har använts.
Husen har byggts med lösvirke på platsen 
och små skillnader i mått och detaljer 
finns, men husens former, takvinklar, 
fönstertyper och ungefärliga mått var be­
stämda redan i planeringssystemet med 
klotsarna och klipparken. Detta har gett 
området en enhetlig karaktär.
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Möjligheterna att påverka området, bostä­
dernas och det gemensamma husets storlek 
i framtiden är små. Kvarteret Klostermuren 
är litet och förutom gräsmattan i mitten 
av området har inte mycket mark blivit o- 
bebyggd. Husen ligger också mycket nära 
den maximala byggnadsytan redan från bör­
jan. Även om husens utformning och bygg­
skick alltså skulle tillåta att man bygg­
de ut med tiden är det inte möjligt i 
praktiken. Frågan om påverkbarheten i 
framtiden tycks inte heller ha diskute­
rats i planeringsarbetet. Hushållen tog 
nog istället till lite yta för att kunna 






I slutet av 60-talet började kommunalpoli­
tikerna diskutera en utbyggnad av Håbo- 
Tibble kyrkby. Befolkningen hade, bl a på 
grund av jordbrukets rationalisering, mins­
kat kraftigt och genom en utbyggnad hoppa­
des man få underlag för den gamla skolan, 
samlingslokalen och idrottsanläggningen.
HSB fick i uppdrag att göra ett förslag 
till ny bebyggelse. 1973 visade HSB en 
plan med 200 villor. En så hård exploate­
ring gav upphov till protester från be­
folkningen i trakten. En av dem som var 
uppväxt i Håbo-Tibble var landskapsarki­
tekt Sven Olof Nyberg. Han utarbetade till­
sammans med de anställda på sitt kontor ett 
alternativt planförslag med totalt 40 en­
familjshus, uppdelat i etapper, och en 
kontorsbyggnad. Med stöd av landsantikvarien 
fick han så småningom godkänt för en första 
etapp om 14 bostäder och kontorsbyggnaden.
Målsättningen i Nybergs plan var först och 
främst att den nya bebyggelsen skulle vara 
en utveckling av den gamla byn. Husen 
skulle inte byggas på åkrarna utan på 
sluttningen upp mot kyrkan, vägarna var 
smala och följde terrängen, husen skulle 
anpassas till byggnadstraditionen i trak­
ten. Området skulle inte bli ett rent bo­
stadsområde utan också innehålla arbets­
platser och vara ett komplement till byn 
Håbo-Tibble. Planen innehöll också idéer 
om hur husen borde utformas och placeras 
för att ta till vara solinstrålning.
Nyberg menade också att husen borde byggas 
enkelt och billigt, för vanliga villabygga­
re och att de boende borde vara med och 
planera sina hus. Genom självbyggeri skulle 
man också kunna hålla kostnaderna nere.
Nyberg hade tidigare, 1971, diskuterat med 
sina anställda om att flytta ut kontor och 
bostäder till Håbo-Tibble. Fem hushåll 
fanns därför med i diskussionerna hela 
tiden. De övriga kunde plockas ut ur tomt­
kön först när alternativet var utarbetat 
så långt att det kunde godkännas av kom­
munen. Detta är alltså en anledning till 
att brukarna inte påverkat utformningen 
av planen i någon nämnvärd utsträckning 
utan huvudsakligen deltagit i planeringen 
av de enskilda husen.
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Men tankarna på brukarmedverkan var från 
början bara vagt och allmänt formulerade. 
Det gällde ju först att få fram en alter­
nativ plan till den HSB hade presenterat. 
Målsättningen gällde den arkitektoniska 
utformningen av den nya bebyggelsen. "Vi 
gick in som arkitekter som skulle rita - 
men vårt intresse svängde med tiden till 
brukarplanering", säger Nyberg.
Planeringen tillsammans med de boende tog 
2 år. 1977 fick man byggnads lov.Den första 
familjen flyttade in i aug 1977 och den 
sista 1978. Familjerna har i olika grad 
deltagit i byggeriet. De har också varit 
sina egna byggherrar.
För att förslaget skulle kunna genomföras 
fick Nyberg gå in som exploatör med sitt 
kontor. Varken HSB eller något annat före­
tag ville gå in i ett så litet projekt. 
Kommunen ställde villkoret att husen skul­
le byggas med statliga lån, vilket har 
skett.
Brukargruppen
Hälften av brukarna kom med i projektet 
genom att de var anställda och vänner 
till Nyberg. Man hade ju flera år tidi­
gare diskuterat att flytta ut kontoret 
till Håbo-Tibble. De övriga sju familjerna 
har kommit från den kommunala tomtkön.
Vi fick uppfattningen att de sett sig själ­
va som husköpare och som haft ovanligt 
stora möjligheter att utforma sina hus 
och att delta i byggeri och upphandling. 
Några gemensamma anläggningar har inte 
planerats eftersom det gällt att komplet­
tera en tynande by, där det redan fanns 
en bygdegård, bastu, idrottsförening m m.
När det gäller ålder är gruppen homogen.
I alla hus bor unga barnfamiljer, de 
flesta med dubbelarbetande föräldrar.
Många olika yrken finns representerade i 
gruppen, t ex arbetsledare, ingenjörer, 
dataprogrammerare, mattläggare, snickare, 
lärare, företagare, bankman, studerande, 
elektriker, anläggningsarbetare, hemma­
mammor, sjukvårdsbiträden, lab. assisten­
ter, städerskor och dagmammor. De två ar­
kitekter som jobbat med projektet bor ock­
så i området.
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Brukarna i Håbo-Tibble tycks inte ha fun­
gerat som en samarbetande grupp som fat­
tat beslut tillsammans. Var och en, famil­
jevis, har diskuterat med arkitekterna om 
utformningen av sina hus. Vid gemen­
samma möten hemma hos Nyberg har arkitek­
terna presenterat förslag och förutsätt­
ningar. Brukarna har också på stormöten 
diskuterat färgsättning, tomtval, upp­
handling m m.
Men när det gäller de enskilda husen har 
man i allmänhet inte diskuterat med var­
andra. "Rädd för att husen skulle bli för 
lika" om man diskuterade med de andra, 
som en av de boende uttryckte det.
Två hushåll har dock utformat sina hus i 
opposition mot arkitekternas förslag och 
gemensamt diskuterat fram sina hus.
Planerarna
Arkitekt Nyberg tog initiativet till 
projektet och har hela tiden drivit det 
tillsammans med sina medarbetare på sitt 
arkitektkontor. Inredare Anders Lindström 
och ingenjör Bertil Liljegren, som byggde 
sig hus i kyrkbyn, har också haft viktiga 
roller under hela projektet från skissning 
till färdiga hus.
Under planeringstiden har också Kerstin Ny­
berg haft en viktig roll som diskussicnspart- 
ner och medlare när det gällde personliga 
problem och konflikter. "Vi har fungerat 
som en öppen socialbyrå hela tiden." Ingen­
jör Liljegren på Nybergs kontor arbetade 
också på byggplatsen. Eftersom de flesta 
husen också till stor del byggts av dem 
som bor där, fick han sätta till en hel 
del fritid.
Enligt Nyberg har kommunens tjänstemän spe­
lat en mycket passiv roll . De har snarast 
motarbetat projektet. Enstaka politiker 
har stött projektet liksom landsantikvarie 
Alf Nordström som intresserat sig för och 
stött Nyberg i arbetet med att forma en 
bebyggelse som följer traditionerna från 




Ambitionerna med de boendes medverkan var 
alltså allmänt utformade från början.
Några preciserade arbetsmoment eller hjälp­
medel fanns inte, utan de problem som dök 
upp fick styra uppläggningen av planerings­
arbetet. Arkitekterna menar att de arbeta­
de intuitivt och att det var en lärotid 
för dem själva, eftersom samarbetet med 
brukarna var något nytt för dem, likaväl 
som det var för brukarna att delta i pla­
nering. Till saken hör också att området 
var litet och att brukargruppen bara be­
stod av 14 hushåll. Som tidigare nämnts kom 
brukargruppen med i arbetet först när hu­
vuddragen i den nya bebyggelsen var bestämd. 
De boendes inflytande var alltså koncentre­
rat kring det egna huset.
Områdesplanering
Den plan och de planbestämmelser som ut­
arbetades på Nybergs arkitektkontor, präg­
las av förhållandet till byggnadstraditio­
nen i Mellansverige. Man hade mätt upp och 
studerat andra byar för att sätta sig in i 
denna tradition. Bebyggelsen ansluter till 
terrängen. Husen placerades efter en trång 
bygata och tomtgränserna drogs senare så 
att man kunde saxa dem och anpassa dem 
efter husens placering och efter terrängen 
och uppnå täthet. Ekonomibyggnader och 
garage utgör kompletteringar i bymiljön 
och formar gårdar och gränser i stället för 
staket.
Som en illustration till planen utgick man 
från tre hustyper, alla med smala huskrop­
par, fribärande från fasad till fasad.
Samma fasadelement användes i alla husty­
per och levererades av en snickerifabrik 
i Småland (Ekefors Fabriks AB i Ekhorva). 
Husbredder och takvinklar och husens unge­
färliga lägen angavs i planen.
Brukargruppen har samlats till ett 10-tal 
möten för att i första hand ta del av ar­
kitekternas intentioner när det gäller be­
byggelsen och för att diskutera tomtval, 
färgsättning, upphandling m m. Några grund­
läggande diskussioner om gemensamma mål­




Arkitekterna saknade på dessa möten enga­
gemang och reaktioner på förslagen. Nyberg: 
"Det var svårt att nå ut, göra sig förstådd, 
och få folk att reagera och engagera sig. 
Folk har inte klart för sig sina krav."
H usp la ner ing
Arbetet med de enskilda familjerna tycks 
ha gått till ungefär som vid normal villa­
projektering, men varit mer utsträckt i 
tid. Arkitekter och brukare diskuterade 
och preciserade familjens behov. Arkitek­
ten utarbetade skisser som diskuterades 
och justerades.
De förslag till plan för området som ar­
kitekterna hade utformat och hustyperna 
presenterades och diskuterades med brukar­
na utan några i förväg utformade hjälp­
medel. Arkitekten använde ritning och 
perspektiv som diskussionsunderlag. "Vi 
pratade fel språk. Vi skulle byggt model­
ler, målad upp fasader", säger arkitek­
terna.
Det som underlättade för brukarna att 
föreställa sig hur husen skulle te sig 
vad gäller mått m m var Nybergs hus, som 
redan låg på tomten. Det låg till grund 
för en av de tre hustyperna som man utgick 
ifrån.
Utgångspunkterna i planeringen av husen 
var tre föreslagna hustyper. I Nybergs 
plan var husen anpassade till terrängen 
och på så sätt kom valet av tomt och hus­
typ att hänga samman. Tomtvalet vållade 
inga svårigheter i Håbo-Tibble. Vars och 
ens önskemål när det gällde tomt och hus­
typ, gick utan större problem att uppfylla.
Hustyperna gav brukarna begränsningar be­
träffande husbredder, takvinklar, hushöj­
der. Möjligheterna till inflytande gällde 
alltså utbyggnader av rum eller växthus, 
lägenhetsplanering, ytskikt, inredning, 
fönstersättning, entréer, trädgårdsplane- 
ring m m. De skulle också bestämma sig för 
en färg på huset medan arkitekterna själva 
ville bestämma färgnyans för att matcha 
färgerna mot varandra.
Nyberg ville att området skulle ha en 
ljus och lätt karaktär med castellfärger. 
Stadsarkitekten och en del av brukarna mot­
satte sig detta och i en del fall har
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husen målats i mörka färger. Färgval liksom 
val av inredning och materialval gav upp­
hov till mycket arbete och drog ut på ti­
den. Arkitekterna menar att det är ett om­
råde som de boende själva har mycket åsik­
ter om, och där det var svårt för arkitek­
terna att hävda sin fackkunskap. Lösning­
arna blev ofta onödigt dyra och kortsikti­
ga. Arkitekterna menar också att när bru­
karna nått så långt som till inrednings- 
frågorna och färgsättning var de mindre 
beroende av arkitekthjälp för att få 
"sitt hus i hamn" och kunde agera mer 
självständigt och kritiskt.
Självbyggeri
Upphandlingen av stommen och de förtillver­
kade väggelementen skedde gemensamt. Hus­
ägarna var. själva byggherrar för sina hus 
och höll i upphandling och kontakter med 
hantverkare. Graden av självbyggeri var 
valfri och alla varianter finns represen­
terade .
Erfarenheter från brukarmedverkan
Vilka problem har då arkitekterna stött på
i planeringsarbetet med brukarna?
o Problemet med att vara exploatör. Vem 
tar risken, satsar pengarna som krävs 
för ett planeringsarbete innan man vet 
om man får bygga, om man får lån osv?
Det är en risk som en kommun eller ett 
stort företag, som t ex HSB, kan ta 
men inte en privat exploatör och inte 
heller brukarna i allmänhet.
Hur kan man få brukarna att delta i 
detta planeringsarbete innan man vet 
om det blir något byggt alls, eller om 
kommunen kommer att godkänna just det 
som brukarna vill ha, eller hur det hela 
kan finansieras? Vilka brukare är det 
som kan ställa upp på sådana villkor?
Den som satsar pengar i starten har ock­
så en vilja med slutresultatet och måste 
också få styra planeringen mot något 
som han tror går att genomföra. Detta 
kan komma att stå i konflikt med det 
brukarna vill.
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o Den utdragna planeringsprocessen är bå­
de en förutsättning för att brukarna 
ska kunna sätta sig in i vad det hand­
lar om och tänka efter vilka krav de 
har, men också ett problem. Vem ska 
betala en sådan lång planeringsprocess? 
Priser hinner t ex ändras, brukarna får 
nya behov eller hoppar av helt och 
hållet. Nyberg menar trots allt att om 
det inte bara ska bli skendemokrati så 
måste det få ta längre tid än vanligt.
o Nyberg menar att människors skiftande 
förkunskap också ställer till problem. 
Detta förstärks om folk kommer till 
efterhand i planeringen och man måste 
förklara allt från början flpra gånger.
o Nyberg menade också att många idag har 
förlorat sin historiska förankring och 
sin kultur. Därför har man dålig kun­
skap om sina egna behov och man har ge­
nom trycket från all reklam m m och som 
en följd av snabba förändringar förlorat 
känslan för det som är naturligt, för 
samhörigheten mellan trakt, hus, lev­
nadssätt, växtlighet osv.
o När man börjar diskutera detta uppstår 
konflikter i familjer och i äktenskap. 
Man upptäcker i många fall att man 
tycker olika i stora frågor. Dessa pro­
blem tar tid att lösa och de kräver ett 
stort engagemang från alla håll. I 
Håbo-Tibble fungerade Nybergs hem tid­
vis som en socialbyrå under planerings­
tiden .
o Konflikterna har också funnits gentemot 
de flesta av kommunens politiker och 
tjänstemän, som inte backat upp projek­
tet utan snarast motarbetat det.
o Arkitekterna har ibland också känt viss 
misstänksamhet från brukargruppen. Miss­
tänksamhet om att de i egenskap av ex­
ploatörer påverkar för mycket, att de 
på något vis tjänar på brukarnas arbete. 
Detta har naturligtvis varit extra 
känsligt här i Håbo-Tibble, där ar­
kitekterna också skulle bo och alltså 
hade egna viljor om sin omgivning.
o Vem ska betala arkitekternas lärotid?
Vilka erfarenheter har då brukarna? Det
kan vi inte säga mycket om efter att bara
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ha träffat några av dem. Men vi kan vida- 
rebefodra några synpunkter vi uppfattat.
Planeringstiden uppfattades mycket positivt 
av många brukare. Man har fått diskutera 
igenom sin bostad och fått bra hjälp av 
arkitekterna. För andra har det varit en 
jobbig period med personliga konflikter.
De flesta hade inga stora förväntningar på 
inflytande utöver sin bostad utan ser just 
detta som något ovanligt och positivt här 
i Håbo-Tibble.
Det var svårt att föreställa sig verklighe­
ten utifrån planer och skisser, men när 
det väl var klart verkar de flesta nöjda 
med resultatet.
Några stora problem att lösa gemensamt har 
inte funnits eftersom var och en äger sitt 
hus. Problemet har i stället gällt att kom­
ma överens inom familjen.
Tidåtgång och kostnader
Planeringen av bebyggelsen i Håbo-Tibble 
har tagit lång tid. Dels tog det lång tid 
innan Nyberg vann gehör för s.ina idéer 
och sin plan i kommunen (ca 2 år), och 
dels för planeringen tillsammans med de 
som skulle flytta dit (2 år). Det har 
krävts ett mycket stort engagemang och 
mycket tålamod både från brukarnas och 
från planerarnas sida. Nyberg menar att 
man når en viss typ av människor som är 
aktiva och utåtriktade och som har tid och 
ork att fullfölja planeringsarbetet.
Planerarna har fått satsa mycket fritid på 
handledning och diskussioner med brukarna 
i planerings- och byggskedet. Detta är spe­
ciellt för Håbo-Tibble eftersom Nybergs 
själva, liksom flera av de anställda, bo­
satte sig i området.Det var lätt för bru­
karna att söka upp någon av dessa för att 
få råd och hjälp.
Om man bortser från dessa gratiskonsulta- 
tioner på fritiden och en hel del tid som 
Nyberg satsat, och som han kallar "lär­
pengar" , har brukarna betalat projekte­
ringen för sina hus. Genom att själva ta 
över bygget i det läge man ville, har 
brukarna genom egna arbetsinsatser kunnat 
hålla kostnaderna nere.
Håbo-Tibble idag
Vi tycker att det är ett område som stäm­
mer fint överens med de intentioner som 
arkitekterna sa sig ha från början. Det 
är ett tätt område som ansluter till den 
befintliga bebyggelsen och till terrängen 
och växtligheten. Husen varierar i Utseen­
de men hålls i stort sett inom ett tema.
Det gamla växthuset, som stod på platsen 
tidigare, har de boende tillsammans tagit 
ner och glaset används nu till små växthus 
vid de nya husen. Det ger en fin anknyt­
ning till platsens tidigare liv.
Brukarna verkar inte ha haft några ingåen­
de diskussioner med varandra om levnads­
sätt, gemensamma anläggningar och mål för 
området som i ett par av de andra exemplen 
vi beskriver.
Det sätt som man skapat en grund för gemen­
skap tycks i stället snarare vara några 
gemensamma arbetshelger för att riva ett 
växthus som stod på platsen. Brukarna har 
också deltagit i själva byggandet och 
varit sina egna byggmästare. Genom detta 
arbete har de lärt känna varandra och fått 
en grund för umgänge och kontakter.
Målet har ju också från början varit att 
de som flyttade till Håbo-Tibble skulle 
smälta in i det liv och den gemenskap som 
fanns där kring bygdegården, skolan, kyr­
kan, idrottsanläggningen och inte bli en 
egen sluten grupp.
Möjligheter till påverkan i framtiden be­
dömer vi som ganska små. Tomterna är små 
och oregelbundna så att husen ligger tätt.
Man kan göra små utbyggnader och man har 
ganska stora möjligheter att flytta inner­
väggar, eftersom husen är smala och det 
finns få bärande väggar. Det man kan på­






Tinggården är ett led i danska statens 
Byggforskningsinstituts (SBI) experiment­
verksamhet som startade i slutet av 60- 
talet. Då inleddes ett aktionsforsknings- 
program om tätt-lågt byggande, vars mål 
bl a var att "bostäder och städer ska kun­
na administreras av de människor som bor i 
dem. Programskrivning, projektering, dag­
lig drift och omformning ska i största möj­
liga utsträckning skötas av de boende själ­
va . "
Med denna målsättning som grund utlyste SBI 
1971 en idé-tävling om tät-låg bostadsbe­
byggelse. Man ville få uppslag till vad en 
sådan ny typ av bebyggelse kunde tänkas 
innehålla för kvaliteter och hur den tek­
niskt och praktiskt skulle kunna genomfö­
ras. Tävlingsresultatet redovisas i en SBI- 
rapport (nr 82 1972) . Denna rapport är en 
viktig utgångspunkt för den fortsatta bo­
stadsdebatten i Danmark. I den belyses ge­
nom tävlingsförslagen en mängd sidor av 
problemen med framtidens boende.
De förslagsställare som premierades i denna 
officiella "brainstorming" (25 st arkitek­
ter från 9 st kontor) samlades på SBIs 
initiativ till en projektgrupp. Gruppens 
första uppgift blev att arbeta fram ett ma­
terial som kunde presenteras för lekmän 
och att sedan prova vad som i praktiken 
låter sig göras". Från början var det tänkt 
att idéerna skulle prövas i ett ganska stort 
antal kommuner. Man talade om "byggandet som 
ett kontinuerligt experiment". Det hela 
bantades emellertid och kvar blev bara tre 
kommuner; Esbjerg, Ålborg och Köge, varav 
Köge blev den första experimentkommunen.
Med idéerna i tävlingen omarbetade för att 
passa "folk-i-allmänhet" ville man få ihop 
en grupp som handgripligt ville delta i 
planeringen av en ny stadsdel. Från projekt­
ledningens sida fanns tre viktiga förhopp­
ningar med projektet.
1. Att nå de befolkningsgrupper som har det 
sämst ställt vad gäller inkomster, infly­
tande och utbildning. Därför valde man Köge 
som är en arbetarstad.
41
2. Att de framtida boende själva skulle be­
stämma om områdets innehåll och utformning 
och som en konsekvens härav skulle alla 
andra inblandade parter ändra sina roller 
genom att "ge ifrån sig befogenheter".
3. Att utveckla kollektiva, alternativa 
boendeformer.
1972 hölls en konferens om projektet och 
representanter för stat, kommun, bostads­
företag, finansieringsinstitut, fackliga 
institutioner var positiva till ett försök 
med brukarinflytande. På hösten 1972 ord­
nade SBI en stor inbjudningsutställning 
med projektgruppens material på torget i 
Köge. 150 familjer anmälde att de var 
intresserade av att delta i planeringsarbe­
tet .
Brukargruppen
"De boendes motiv till att anmäla sig till 
projektet placerar de boende i två grupper. 
Den ena var i första hand intresserad av att 
få en bättre bostad och att komma bort från 
den nuvarande. Det var övervägande boende 
i nya hyreshus och det fanns en del fack- 
utbildade och icke fackutbildade arbetare i 
denna grupp. Den andra gruppen hade i första 
hand målet att förverkliga ett annat sätt 
att leva på, en annan samlevnadsform. Denna 
skillnad föll i grova drag samman med en 
inte framträdande men ändå existerande upp­
delning i "de andra" och i "pedagoggruppen". 
(Ingrid Gehl, forskare på SBI med uppdrag 
att följa projektet i Tinggården. DK Arki­
tekten 16-1976)
Ingrid Gehl fortsätter: "Den egentliga mål­
gruppen var boende, som inte annars av 
ekonomiska skäl skulle ha haft möjlighet 
att ändra på sin bostadssituation, dvs bo­
ende med låga inkomster, kort utbildning, 
dåliga eller otillfredsställande bostads­
förhållanden. Det anmälde sig från början 
en del från denna grupp, men inte så många 
blev kvar. Men med tiden föll relativt 
många ur denna grupp ifrån. Det har krävts 
stora resurser i form av tid att delta i 
möten, tid att vänta på att ändra sin bo­
stadssituation, god ekonomi, kraft att 
sätta sig in i ett nytt material, förut­
sättningar för att förstå det och erfaren­
heter att delta i denna form av arbete. 
Målet vad gäller brukargruppens sammansätt­
ning har inte infriats i detta projekt.
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För att uppnå detta skulle projektet ha 
varit betydligt klarare konstruerat och 
bättre förberett, vara ekonomiskt överkom­
ligt - kort sagt, ta en mer realistisk 
utgångspunkt i brukarnas situation. Des­
sa överväganden skulle - med det vi kän­
ner till nu - antagligen resulterat i ett 
annan projekt och ett annat projektför­
lopp." (Gehl, DK Arkitekten, 16-1976).
Det var stor omsättning i brukargruppen. Ca 
300 familjer har under projekttiden på ett 
eller annat sätt varit i kontakt med pro­
jektet. Av dem som flyttade till det fär­
digbyggde området Tinggården, är det bara 
två familjer som deltagit i planeringsarbe­
tet. De som flyttade in var alltså andra 
människor än de som var med i planeringen.
Planerarna
Planerargruppen bestod både av fast anställ­
da forskare på SBI och projektanställda med­
arbetare från Vandkunstens arkitektkontor.
I början av projektet deltog förutom arki­
tekter också personer med psykologisk och 
mediamässig kunskap. Arkitekterna gick med­
vetet in för att inte styra brukargruppen.
De som var vana vid att diskutera i grupp 
eller att själva undervisa, tyckte att ar­
kitekterna ändå styrde för mycket, medan 
"de andra" i gruppen blev förvirrade och 
osäkra och tyckte att planerarna styrde 
projektet för lite.
Arkitekternas roll förändrades med tiden. 
Ingrid Gehl uttrycker det så här: "Gradvis 
utvecklades en annan planerarroll och funk­
tion, där planerarna är medvetna om att de 
är med i bostadsprocessen genom den infor­
mation och rådgivning de ger brukarna och 
att de måste förmedla den kunskap de har 
som beslutsunderlag utan att övertala de 
boende. Men att genomföra en sådan roll 
förutsätter - förutom facklig insikt - också 
att planerargruppen har pedagogisk insikt 
och erfarenhet i att arbeta med grupper.
Det kräver också god självkännedom om egna 
mål och visioner, och att kunna skilja dem 
från de boendes." Ingrid Gehl menar också 
att ingen i gruppen har kunnat fungera som 
rådgivare i de gruppdynamiska processer som 
funnits i arbetet.
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Att projektet startades så öppet från pla­
nerarnas sida bidrog alltså till att bru- 
kargruppens sammansättning förändrades. 
Arkitekterna förklarar det så här: "Vår 
hållning antydde att man kunde planera 
och förverkliga nästan vad som helst. På 
så sätt appellerade man från början mer 
till de grupper som i en eller annan ut­
sträckning själva är vana att styra och 
planera, t ex sitt arbete, än till de grup­
per, som i sin arbets- och bostadssituation 
totalt är underkastade andras styrning, de 
svagaste i samhället, som var projektets 
egentliga målgrupp."
Hjälpmedel i planeringsarbetet
Planeringsarbetet med arkitekter och bruka­
re påbörjades alltså efter aktionen på 
torget i Köge då 150 hushåll hade anmält 
sitt intresse. De inledande stormötena var 
intensiva. Man diskuterade övergripande 
frågor som projektets politiska möjligheter, 
världspolitiska frågor, att äga eller hyra 
mm. De människor som kommit för att de be­
hövde en bättre bostad, och som var projek­
tets egentliga målgrupp, hade svårt att göra 
sig hörda med sina frågor om t ex när det 
skulle kunna byggas och vad det skulle kos­
ta. En stor del av dessa familjer lämnade 
projektet i början.
Efter ett halvår återstod ca 35 hushåll och 
man delade in sig i olika arbetsgrupper som 
tillsammans med arkitekterna skulle disku­
tera vilka funktioner området skulle inne­
hålla, hur mycket gemenskap man skulle ha, 
hur hus och husgrupper skulle placeras och 
hur man skulle organisera sig i brukargrup- 
pen. Dessa grupper arbetade en kväll i vec­
kan och en gång i månaden hölls dessutom 
stormöten. Arkitekterna förberedde också ar­
betet genom att utarbeta checklistor på 
frågor som skulle diskuteras, visa diabil­
der med exempel, skissera alternativ, bygga 
modeller i skäla 1:20 osv. Arkitekterna 
blev dominerande i grupparbetet just där­
för att de var väl förberedda och hade 
prövat och diskuterat olika möjligheter, 
säger Michael Sten Johnsen, en av arkitek­
terna på arkitektkontoret Vandkunsten. Det 
var också arkitekterna som var sekreterare 
i arbetsgrupperna och skötte samordningen 
mellan grupperna.
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"Arkitekterna var hårt engagerade och för­
sökte utarbeta material som skulle vara 
lättförståeligt och enkelt. Trots detta 
var det svårt att förstå för lekmän. Arki­
tekterna tyckte att det var för lite ma­
terial medan brukarna snarare tyckte att 
det var för mycket." (Gehl, DK Arkitekten 
16-1976.)
Brukargruppen bildade "Bostadsföreningen 
av den 27 september 1973" vars målsättning 
var att bygga upp och administrera ett lo­
kalsamhälle i Herfölge, där utformning och 
drift av bostäder, gemensamhetsanläggning- 
ar och institutioner sker efter 'direkt­
demokratiska principer'. Med det menar man 
att besluten ska fattas på den nivå där 
de människor finns som berörs av dem, så 
att familjen beslutar om bostaden, de fa­
miljer som t ex har en gemensam gård be­
slutar om den osv.
I maj 1974 var föreningens byggprogram klart. 
Arkitekt Johnsen, Vandkunsten: Programmet 
var snarare en illustration av de problem­
ställningar som experimentgruppen önskade 
förhandla om med övriga inblandade parter
- byggherre, kommunala och statliga myn­
digheter och finansieringsorgan."
Huvudpunkterna i byggprogrammet var
- utvidgad gemenskap, kollektivitet
- möjlighet till självbyggeri
- de boendes makt över uppförande och 
drift av området
- basbostäder med utvidgningsmöjlighet
- kombination av ägda och hyrda lägenheter
- basdemokratisk organisationsform.
1974 började ett komplicerat förhandlings­
arbete mellan brukare, byggherren dansk 
Almenyttig Boligselskap (DAB), kommunen 
och boligministeriet. Förhandlingarna 
fördes i en styrelse, där brukarna hade 
två representanter, kommunen en, byggherren 
en och bostadsministeriet en representant.
SBI hade också en iakttagare med på styrel­
sens möten. De två brukarrepresentanternas 
befogenheter var att framföra synpunkter
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som beslutats om på stormöten. I fråga 
efter fråga var de tvungna att komma till­
baka till stormötet med negativa besked.
Brukargruppen ville t ex ha en stor del av 
sin bostadsyta i kollektiva utrymmen. Men 
enligt danska normer får maximalt 3% av 
bostaden vara i gemensamhetsanläggningar.
Så småningom fick man igenom sina krav på 
den punkten. Självbyggeri var inte möjligt 
av skattetekniska skäl. (Om t ex en snick­
are utför arbeten som tillhör yrket i sin 
bostad, så måste han skatta för det enligt 
dansk lag). Detta slog ut många i brukar-, 
gruppen. Basbostäder med utbyggnadsmöjlig­
heter var inte möjligt att få igenom av 
administrativa-ekonomiska skäl. Man valde 
att bygga ut från början för att få bra 
lån. Brukargruppen krävde också att projek­
tet skulle innehålla försörjning med alter­
nativa energiformer, men de fick ge upp när 
det visade sig bli för dyrt. Det visade sig 
alltså att både kommunala och statliga myn­
digheter, entreprenören (byggaren), låne­
institutet m fl i praktiken var mycket o- 
villiga till avsteg från gällande regler 
och rutiner för experimentet i Herfölge. 
Arkitekt Johnsen: "I vår iver ... underlät 
vi att göra brukarna uppmärksamma på att 
bindningarna är många och valmöjligheterna 
få - vem det än är som planerar."
Arkitekterna hade alltså varit för optimis­
tiska när det gäller möjligheter att få 
dispens och dylikt. De förhandlingar som 
fördes av två representanter för brukarna 
och av arkitekterna drog ut till nästan två 
års tid. Under tiden ändrades byggprogram- 
met. Av ekonomiska skäl ändrades möjlighe­
ten att bygga ut till möjlighet att förändra 
lägenheterna invändigt. Projektet blev ock­
så ett hyreshusbyggeri och de som ville äga 
drog sig ur. Successivt förändrades bru- 
kargruppens sammansättning och arbetsfor­
merna. Vid någon tidpunkt övervägde man 
också att lägga ner projektet på grund av 
alla svårigheter med att genomföra de ur­
sprungliga idéerna. Istället ändrade SBI 
ambitionerna med projektet. När man inte 
kunde få igenom sina idéer gick man in för 
att se vad man kunde genomföra, vilka grän­
ser som finns för ett experiment som det 
i Tinggården.
1976 påbörjades emellertid projekteringen 
på Vandkunstens arkitektkontor. Där utarbe­
tades ett hussystem och de ca åttio lägen-
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heterna detaljplanerades. Arbetet utfördes 
helt på arkitektkontoret. De flesta i bru- 
kargruppen hade vid det laget dragit sig ur 
och arkitekterna samrådde med två represen­
tanter från bostadsföreningen. Lägenheterna 
planerades av arkitekterna utan att man 
visste vilka som skulle flytta in i dem. 
Bebyggelsen uppfördes av DAB under 1978 
och inflyttningen var klar 1979.
Erfarenheter från brukarmedverkan
Vilka erfarenheter har planerarna fått från
Tinggårdenprojektet?
o Projekt med brukarmedverkan måste förbe­
redas och planeras noggrannt. Man kan inte 
börja så öppet som man gjorde när man 
startade projektet på torget i Köge.
(Ark Erik Jantzen, SBI)
o Tiden för brukarnas medverkan måste be­
gränsas . Den långa processen i Tinggården 
bidrog till att de flesta intresserade 
lämnade projektet. Med tiden gick också 
priserna upp och lånebilden ändrades. 
(Johnsen, Vandkunsten).
o Dispenser måste sökas i god tid. Det är 
bra om man kan gardera sig genom att söka 
dispenser för problem som man tror kom­
mer att dyka upp, helst innan ett projekt 
kommer igång. Planerarna får inte inge 
brukarna förhoppningar som inte kan upp­
fyllas .
o Brukargruppen måste stärkas gentemot det 
yttre trycket från planerare, myndighe­
ter och byggbolag. Arkitekterna har ett 
försprång genom att de är avlönade och 
kommer väl förberedda till möten med bru­
kare. Brukarna måste själva organisera 
sig och sitt arbete.
o Vilka roller de inblandade ska ha måste 
klaras ut innan man sätter igång. Vem tar 
initiativ, vem fattar beslut och om vad? 
(Jantzen, SBI).
o Olikheterna i ekonomi, utbildning, fritid 
i projektgruppen vållade problem.
o Brukarnas engagemang och antalet deltagare 
varierar under planeringstiden. Detta mås­
te planerarna känna till och kunna möta.
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o Det är viktigt att planerarna använder
den expertis de besitter till att så klart 
som möjligt framställa alla rimliga möj­
ligheter, så att de boende kan besluta 
på bästa sätt. (Jantzen, SBI).
o Ett ökat inflytande från brukarna i hela 
projektförloppet, från första initiativ 
till bygget är i drift, förutsätter att 
alla övriga parter i processen ger ifrån 
sig en del av sina befogenheter i ett sam­
spel med brukarna (Jantzen, SBI).
o "Bland de viktigaste faktorerna för pro­
jektets förlopp och utveckling är myndig­
heters, kommuners och bostadsföretags 
hållning till projektet. Man har till­
synes varit intresserad i att stödja pro­
jektet men det har varit svårt att ge det 
från början positiva stödet konkret ut­
tryckt. Bostadsministeriet har varit till- 
bakahållande med att ge dispenser för att 
inte göra prejudikat, kommuner och bostads- 
sällskapet ville ha säkerhet för sina in­
vesteringar ..." (Ingrid Gehl) .
o Projektet har beskurits i sina målsätt­
ningar och varit orimligt långt utdraget. 
Det medverkar till att gruppen brukare 
har reducerats kraftigt, menar Ingrid Gehl.
o En viss del av det som byggs i samhället 
borde byggas med en experimentkvot. Då 
skulle man kunna ge dispenser och göra 
undantag för detta byggeri utan att det 
kunde användas som prejudikat för annat 
byggeri. (Jantzen, SBI)
Tinggården .idag
Trots de problem som planerare och brukare 
stötte på i planeringsarbetet av bebyggel­
sen i Tinggården och trots att i stort sett 
hela brukargruppen byttes ut under tiden, 
verkar många mena att förutsättningarna finns 
att förverkliga huvudidéerna i projektet.
Bebyggelsen i Tinggården är grupperad i sex 
familjegrupper kring smala gator eller små 
torg. Familjegruppen består av 12-15 famil­
jer som har sina lägenheter runt ett gemen­
samt hus. 10 % av den totala bostadsytan är 
förlagd i de gemensamma husen och man beta-
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lar till detta i proportion till sin lägen- 
hetsÿta. Det finns också en samlingslokal 
för alla i Tinggården. Husen har byggts med 
ett byggsystem som kan anpassas till många 
olika hushållstyper, ensamstående, kärn­
familjer och storfamiljer.
Bebyggelsen är sammansatt av bostäder, till- 
läggsrum och supplementrum. Basbostäderna 
innehåller entré, badrum, kök/allrum och 
ett sov/uppehållsrum. Supplementrummen har 
badrum och toalett och kan hyras för sig 
eller kopplas till en annan lägenhet. Till- 
läggsrum ligger mellan två basbostäder och 
kan höra till den ena eller andra basbosta­
den .
Lägenheterna är mindre än vanligt eftersom 
en del av den normala ytan är planerad i 
gemensamma lokaler. Det finns möjlighet 
att utöka lägenheten med tilläggsrum och 
supplementrum om grannarna samtidigt önskar 
lämna dem. Lägenheterna kommer alltså att 
variera med tiden allteftersom tilläggsrum 
och supplementrum kopplas till olika bas­
bostäder .
När det gäller de gemensamma husen bestäm­
mer familjegrupperna hur de ska användas.
De varierar i storlek mellan 100 och 140 m2 
och där finns från starten kök, tvättstuga, 
toalett.
Påverkbarheten när det gäller den fysiska 
strukturen finns alltså framför allt i sam­
mansättning av rum till lägenheter. Möjlig­
heterna att flytta väggar och bygga ut lä­
genheterna är inte särskilt stora. De bo­
ende förvaltar området och kan själva be­
stämma över användningen av mark och ge­
mensamma lokaler.
Bara två av de familjer som bor i Tingården 
har deltagit i diskussioner och planerings­
arbete. Det har alltså inte kunnat växa 
fram en gemenskap i brukargruppen före 
inflyttningen. Men genom områdets utform­
ning, den täta bebyggelsen vid gatorna, 
genom de gemensamma ytorna och ansvaret för 
dessa, verkar förutsättningarna finnas för 
att gemenskap och umgänge ska kunna ut­
vecklas .
Cirka hälften av dem som bor i Tinggården 
är lärare av olika slag. Där bor en ovan­
ligt stor andel frånskilda par, som kan 
träffas med sina barn i de gemensamma hu­
sen. Där bor också en del ensamstående.
49
En fjärdedel av lägenheterna förmedlas ge­
nom Köge kommuns bostadsförmedlig. Hyres­
gästerna i dessa lägenheter har i allmän­
het inte valt att bo i området just för 
områdets speciella egenskaper och 
det kollektiva livet. Det är framför allt 
dessa hyresgäster som har flyttat från om­
rådet .
En arkitekt, anställd hos DAB, som följt 
tillblivelsen och som också bor i Tinggår­
den: "Området är ett resultat av Vandkuns- 
tens duktiga arkitekter. Det har inte med 
brukarplanering att göra. Just de krav som 
brukarna ställde fick de inte igenom (ägan­
de + hyrande, bilfritt område, lågenergi- 
hus, underhållsfritt, utbyggbarhet). Arki­
tekterna hade sin vision från början. De 
fick med sig brukarna en bit på vägen, 
men arkitekterna hade kunnat göra precis 
samma område utan brukarna. Genom sina 
frågor och förslag manipulerar arkitekter­
na de boende. 'Men nu är vi inne i ett 









Starten till Saettedammen var en tidnings­
artikel av Bodil Graae 1967. Under rubriken 
"Barn ska ha 100 föräldrar" kritiserade 
hon vanliga bostadsområden och uppmanade 
folk som ville vara med att forma ett al­
ternativ att kontakta henne. De femtiotal 
familjer som anmälde sig satte igång med 
långdragna diskussioner om målsättningen 
för ett alternativt boende. Man enades om 
huvudmålen: bättre uppväxtmiljö för barnen, 
de boende ska ha direkt inflytande på sin 
bomiljö, mer gemenskap än i vanliga bostads­
områden - dock utan att upplösa kärnfamil­
jen. Dessa diskussioner gick löst fram och 
tillbaka i ett och ett halvt år innan fem 
familjer tog ett fastare tag i fortsätt­
ningen. De hittade en tomt i Hammersholt 
norr om Köpenhamn och annonserade efter 
fler intresserade. Många av de första en­
tusiasterna hade nämligen dragit sig ur.
Så bildades en grupp med 27 familjer, vil­
ket var det antal som fanns plats för på 
tomten. Gruppen bildade ett aktiebolag, 
skaffade lån, köpte marken och skrev kon­
trakt med två arkitekter, Theo Bjerg och 
Palle Dyreborg, och en ingenjör på vanligt 
sätt.
Brukargruppen
Brukargruppen i Saettedammen består alltså 
av 27 familjer som har slagit sig ihop för 
att förverkliga sina idéer om ett kollek­
tivt boende med bra uppväxtmiljö för barn.
Brukarnas eget initiativ är utgångspunk­
ten i hela projektet. Det var de som for­
mulerade målen med bomiljön, de som köpte 
tomten, satsade pengar, anlitade arkitek­
terna. Det var de själva och inga andra 
som drev projektet framåt och till slut 
stod för att det blev realiserat. Det är 
alltså ett privat initiativ genomfört av 
ett kollektiv.
De flesta vuxna i Saettedammen har en ut­
bildning och hög inkomst. Gruppen består 
av en övervägande del akademiker. Där 
finns bl a läkare, tandläkare, arkitekter
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och pedagoger. Dubbelarbete i familjen hör 
till regeln, bl a av ekonomiska skäl. Någ­
ra av de boende menar att även om denna 
sociala likhet inte har eftersträvats, så 
tror de att den har gjort det lättare för 
gruppen att fungera och lösa de gemensam­
ma problemen.
Deltagarna i gruppen har skiftat under pro­
jektets gång, men framför allt under de 
första årens diskussion. De som hade ett 
verkligt behov av annan bostad, kunde inte 
vänta när de inte såg när och hur diskus­
sionerna skulle resultera i bostäder. Un­
der själva planeringstiden har några hus­
håll lämnat projektet, främst av ekonomiska 
skäl. De har kunnat sälja sina andelar i 
aktiebolaget till andra familjer. Sedan 
inflyttningen har bara ett hus bytt ägare.
Åldersfördelningen i Saettedammen är ganska 
jämn upp till 60 år. I alla hus finns barn. 
I några lägenheter bor mindre kollektiv, 
som alltså bildar undergrupper till hela 
Saettedammenkollektivet. En av de två ar­
kitekter som anställdes av brukargruppen 
bor också i området.
Hjälpmedel i planeringsarbetet
När planeringsarbetet satte igång 1969 
valde gruppen en styrelse som sammankallade 
till stormöten ca en gång i veckan, där alla 
beslut skulle fattas. Man delade in sig i 
arbetsgrupper, som arbetade med olika frå­
gor, t ex ekonomi, daghem, gemensamhetsan- 
läggningar. Eftersom alla bodde mycket ut­
spritt gjordes denna gruppindelning geo­
grafiskt. Där fanns också ett byggnadsut- 
skott som tillsammans med arkitekterna ut­
arbetade skisser och förslag.
Var familj arbetade också med sitt eget 
hus tillsammans med arkitekterna. Så små­
ningom uppstod konflikter på stormötena 
när kollektivmedlemmarna skulle fatta be­
slut i frågor som de inte tyckte att de 
fatt tid att tänka igenom. Då startades 
Saetteposten som ett viktigt kommunika­
tionsmedel . Där kunde man få beslutsunder­
lag och diskussionsinlägg före stormötena.
Stormötena organiserades också om, så att 
man förberedde besluten i diskussioner i
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mindre grupper. Under hösten bjöd man in 
två entreprenörer till anbudstävling på 
förslaget som man hade utarbetat. De pri­
ser man fick in låg långt över vad grup­
pen hade räknat med. Projektet avbröts.
Så småningom kom den andra fasen igång.
Man valde ett "alternativutskott" som 
fick förtroende att fatta beslut. Detta 
förtroende byggde på gruppens tidigare ar­
bete. Utskottet kände till gruppens önske­
mål . Alternativutskottet fick i uppdrag 
att undersöka olika typhus som fanns på 
marknaden och vad det skulle kosta att 
uppföra 27 hus. På kort tid fick man fram 
fem förslag som alla byggde på en eller 
två hustyper. I mars 1971 samlades kollek­
tivet och röstade om de fem förslagen.
Man valde ett förslag som utarbetats av 
samma konsulter som gjort det förslag man 
tidigare förkastat. Därefter drog man lott 
om turordningen att välja hus och tomt.
Hus_system
Det hussystem som de boende i Saettedammen 
har valt är typhus i en och två våningar. 
Lägenheterna skiljs med betongväggar.
Mellan betongväggarna finns storamöjlig­
heter att forma individuella lägenheter 
från början och att bygga om och bygga ut 
med tiden. Av ekonomiska skäl bantades dock 
utförandet från början från 23 till 2 ut­
föranden .
Bärningen finns i träpelare och limträ- 
balkar som dras ut utanför lägenheten och 
bildar underlag för skärmtak, pergolor, 
balkonger, uthus eller helt nya rum. Lä­
genheternas fasader av utfackningsväggar i 
plywood och de lätta mellanväggarna kan
relativt lätt flyttas. Stommen är alltså 
utförd för sig och därför påverkar föränd­
ringar i fasaden inte själva stommen. Även 
om det alltså är ett systematiserat typ­
hus med bara två grundvarianter, finns 
stora möjligheter till förändringar när 
behoven ändras. Några av de boende menar: 
"Det är vår erfarenhet att man inte ska 
vara rädd för typ- eller standardförslag, 
bara de är flexibla. Efter inflyttningen 
har många anpassat sitt hus till sina sär­
skilda behov."
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Man har alltså i Saettedammen prövat sig 
fram i olika samarbetsformer. Man har an­
vänt olika slags grupparbeten och stor­
mötesteknik. Man har också haft gruppdyna­
miska övningar för att lära känna varandra.
När det gäller att precisera brukarnas krav 
har arbetsgrupperna utarbfetat listor på 
frågor som ska diskuteras och där var och 
en måste tänka igenom sina önskemål och 
krav. Hur arkitekterna har arbetat för att 
förklara hustyper och olika lösningar kän­
ner vi dåligt till.
Erfarenheter från brukarmedverkan
Planeringsprocessen var långt utdragen i 
tid. Måldiskussionerna kom alltså igång 
1967, planeringen höll på till sommaren 
1971 och brukarna flyttade in ett år se­
nare. Planeringsarbetet gick i två faser; 
den ena byggde på grupparbeten och stor- 
gruppsbeslut i alla frågor. Resultatet av 
denna fas blev en alltför dyr slutprodukt 
och arbetet organiserades om, så att en 
liten utvald grupp skötte planeringsarbe­
tet med arkitekterna. Förutsättningen för 
detta arbete var dock att man kände varand­
ra sedan fas ett, och att man kunde infor­
mera varandra genom egen tidning, Saette- 
posten.
Några av de boende i Saettedammen samman­
fattar planeringsarbetet så här: "De två 
planeringsperioder som vi alltså har gått 
igenom, tycker vi representerar två yt­
terligheter: i den första var vi alla med 
i nästan alltihop - också att välja bad­
rumskakel och sådant. Det tog lång tid och 
det var svårt att styra ekonomin. Men vi 
lärde känna varandra och vi lärde oss att 
samarbeta. Den andra perioden var mycket 
'effektiv'. Men de som inte var medlemmar 
i alternativutskottet hade bara inflytande 
över valet mellan fem projekt. Under tiden 
hade vi mycket lite att säga till om.
Inget av dessa tillvägagångssätt är helt 
riktigt för en brukargrupp som vill upp­
föra en gemensam bebyggelse. Vi tror att 
man ska försöka lägga sig mitt emellan.
Ett sätt kunde vara att göra flera olika 
förslag tillsammans méd några kvalifice­
rade tekniker och sedan få in anbud från 
flera totalleverantörer. Den leverantör 
man väljer får sedan själv sörja för den 




Det tog fem år från idé till inflyttning i 
projekt Saettedammen. Det kan förklaras med 
att det var det första projektet i Danmark 
där en grupp människor tog ett privat ini­
tiativ för att planera ett bostadsområde 
med ett nytt innehåll, ett kollektivt liv. 
Saettedammengruppen fick själva pröva ut 
olika tillvägagångssätt för att få projek­
tet realiserat. Efter Saettedammen har flera 
projekt med samma inriktning genomförts i 
Danmark och man har efterhand samlat sina 
erfarenheter, och lyckats hålla tiden nere 
bättre i de senare projekten. Alblevangen, 
som beskrivs nedan, är ett exempel på det­
ta .
Kostnaderna för planering och projektering 
har brukarna fått betala själva och man 
har behövt satsa pengar i ett tidigt skede. 
Husen har också blivit dyra. En av de bo­
ende kallar det ett "Luxuskollektiv" (lyx- 
kollektiv), ett alternativ till villabo­
ende. Gemensamhetsanläggningarna är ett 
komplement till bostaden. Bostaden har 
inte förenklats eller minskats på grund 
av gemensamhetsanläggningen.
Saettedammen idag
"Bebyggelsen är tänkt att kunna växa och 
förändra sig med tiden i överensstämmelse 
med invånarnas behov och initiativ", säger 
arkitekterna. Husen har också ändrats åt­
skilligt sedan inflyttningen. Från att ha 
varit bara två grundtyper har de omformats 
till en ganska brokig samling. Utfacknings- 
väggar och fönster har flyttats eller kom­
pletterats, nya rum, uteplatser och bal­
konger har byggts. Inuti lägenheterna har 
man flyttat innerväggar och trappor m m. 
Förtrogenheten med hussystemet, som man 
fått i planeringsarbetet, gör att man vet 
vilka möjligheter som finns att ändra.
När någon vill bygga ut måste han få detta 
godkänt på ett stormöte. Utvändig färgsätt­
ning däremot är varje familjs ensak.
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Diskussionerna om området och arbetet med 
planeringen i smågrupper har fört med sig 
att medlemmarna har lärt känna varandra 
väl. De flesta familjer deltar olika mycket 
i matlagen, som fungerar sex dagar i veckan. 
Det gemensamma huset används också till 
barnpassning om eftermiddagarna och som 
fritidslokal för de större barnen efter 
skolan. De större barnen ser till de små 
några timmar om eftermiddagen mot lön, 
under uppsikt av en förälder. Löpande ar­
beten som städning av kollektiva utrymmen 
ute och inne sköts i smågrupper.
De boende har organiserat sig dels i en 
kollektivförening, där alla är medlemmar. 
Föreningen ordnar stormöten regelbundet 
som förbereds av de boende i tur och ord­
ning. Alla, oavsett ålder, deltar i möten. 
Dessutom ordnas barnmöten en gång i måna­
den där barnens förslag och problem disku­
teras. Man har också en markägarförening, 
som står för kollektivets formella för­
pliktelser utåt.
Saetteposten fungerar som språkrör i om­
rådet, så att alla nås av det som disku­
teras. Det är ett sätt att undvika kotte­
rier och smågrupper.
Saettedammen ligger i ett villaområde i 
Ny Hammersholt, som är en förort till 
Köpenhamn. Aktiviteterna i området gör 
att det blir lite tid över för de flesta 
för utåtriktad verksamhet. De 27 hus­
hållen utgör på sätt och vis ett eget litet 
samhälle i samhället. Också formen markerar 
detta förhållande med radhus som omsluter 
de gemensamma gräsmattorna och som har 
sina entréer mot varandra. Gemensamhets- 
huset, värmecentralen, carporten m m 
finns nära ingången till husgruppen. Mark­
arbeten, planteringar, carport, altan vid 
det gemensamma huset har kollektivet 
gjort tillsammans.
Gemensamhetshuset är 280 m^ stort, och 
kan byggas ut. Huset innehåller samlings­
rum, där man äter gemensamt, lekrum, bastu, 
tvättstuga m m och uteplatser. En av de 
boende säger att de flesta skulle vilja 
öka kollektiviteten och i stället krympa 
på det individuella.
De enskilda husen är stora och de gemensam­
ma ytorna kan betraktas som ett komplement 
till en familjebostad. Hon menar att man
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istället kunde ha krympt den höga standar­
den både ifråga om ytor och material i de 
privata husen. Detta för att få ner kost­
naderna totalt, men också för att kunna öka 
de gemensamma ytorna och graden av kollek- 
tivitet.
Husen ägs av de enskilda familjerna liksom 
marken de står på. Den gemensamma marken 
och det gemensamma huset ägs av de 27 fa­
miljerna till lika delar. Familjerna be­
talar en avgift, som beräknas i procent 
av inkomsterna, till aktiviteter och un­
derhåll av det gemensamma huset.
Har man då lyckats med det man önskade i 
starten? Några av de boende menar: "Be­
byggelsen har främjat gemenskapen. Det är 
dock utan tvivel mer avgörande att invå­
narna har varit motiverade för gemenskap". 
De säger också att den bästa utgångspunk­
ten för sociala kontakter och trivsel är 
att gemensamt lösa praktiska problem, vil­
ket invånarna i Saettedammen har varit 
tvingade att göra. "Man kan inte bara vara 
tillsammans, man måste vara tillsammans 
om någonting och det kan vara uppgifter 
som man känner måste lösas."
Hesthaugen Selegrend
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SELEGREND (Hesthaugen och Nordås)
Bakgrunden
"Utgångspunkten är en dröm - drömmen om goda 
bostäder i goda bostadsmiljöer - om mänskliga 
gränder också i stora anonyma städer - om 
närmiljö där folk är vänliga och tillfreds
- drömmen om de 'saliga gränderna'. Det är 
en dröm vi delar med de flesta. Det speci­
ella med Selegrendrörelsen är att vi själva 
gör allt vi kan för att förverkliga dröm­
men. Vi överlåter inte förverkligandet 
till andra, till experter i avlägsna orga­
nisationer." (Handbok för medlemmar.)
"Vi vet samtidigt att bostadsbyggande och 
utveckling av goda bostadsområden är en 
oerhört svår uppgift, där experterna och 
organisationerna är helt nödvändiga med­
arbetare. Vi vill utveckla ett nytt sätt 
att gripa sig an bostadsproblemen. Vi vill 
inte avskaffa experterna, de etablerade 
bostadsföretagen eller andra organisatio­
ner som håller på med bostadsbyggande. Vi 
vill erbjuda dem ett alternativt handlings­
sätt - en mer tillfredsställande arbets­
form med ett jämbördigt samarbete med an­
svariga brukare."
Initiativtagaren till Selegrend är Edvard 
Vogt, som för närvarande är lärare i socio­
logi på Handelshögskolan i Bergen. Tillsam­
mans med en grupp intresserade människor 
diskuterade han sig fram till huvudmålen 
för ett nytt bostadsbyggande. Huvudpunk­
terna i deras program var :
- Den enskilda människan ska ha rätt att på­
verka sin egen bostadssituation, också i 
allmänt bostadsbyggande.
- Man ska ha rätt att delta i planering/ut­
förande av sin bostad i förhållande till 
de möjligheter och resurser man har.
- Skapande av miljöer där fördelningen av 
människor efter ålder, kön, yrke, social 
status liknar det samhälleliga genomsnit­
tet .
- Skapa kontakt mellan invånarna innan in­
flyttning, genom deltagande i administra­
tion, planering och byggande. En kontakt 
som på grund av intressemotsättningar/ 
gemenskap får ett viktigare innehåll än 
en rent sällskaplig kontakt.
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- Planera förhållanden som kräver samarbete 
och kontakt också efter det att bostadsom­
rådet har tagits i bruk
- Reducera kostnadsnivån genom att möjlig­
göra egeninsats på alla nivåer.
- Godta att genomsnittsmänniskan har ett 
socialt ansvar för dem som har det dåligt 
ställt med resurserna.
1971 stiftades Selegrend Boligbyggelag som 
skulle vara ramen för byggandet av två bo­
stadsområden. Genom att bygga två områden 
får man bättre förutsättningar för att få 
fram ett praktiskt alternativ till bygg- 
nadsproduktionen.
Den första Selegrenden, Hesthaugen, ligger 
i Åsane strax norr om Bergen och innehåller 
114 lägenheter. Planeringen av Hesthaugen 
började 1971 och inflyttningen skedde 1975/ 
76. Den andra, som är under uppförande, lig­
ger i Nordås söder om Bergen. Den kommer 
att innehålla ungefär 70 lägenheter. För 
dessa bostadsområden bildades egna bostads­
rättsföreningar vars medlemmar har ansvar 
för planering, byggande och drift.
Skillnaden mellan dessa bostadsrättsför­
eningar och vanliga norska bostadsrätts­
föreningar är att brukarna kan tas ut och 
delta i planeringsarbetet innan finansie­
ring och planer är fastlagda. Detta kan ske 
genom att brukarna är medlemmar i moderor­
ganisationen, dvs Boligbyggelaget, som 
formellt står som ansvarig. Boligbygge­
laget har ca 660 medlemmar och en aktiv 
väntelista på ca 50 personer.
Brukargruppen
Ett av huvudmålen i Selegrendprojektet är "en 
rikare miljö genom att alla åldersgrupper och 
socialgrupper är representerade - också folk 
med särskilda svårigheter, som handikappade 
- och med olika kulturbakgrund som invandrare. 
Många i den grupp på ca 20 personer som star­
tade Selegrend Boligbyggelag var akademiker 
men genom annonsering vidgades gruppen. När 
andelarna i .Hesthaugens bostadsrättsförening 
skulle fördelas använde man sig av en kvot 
på 30% för handikappade, invandrare, äldre och 
ensamförsörjare. För övrigt går man efter hur 
länge var och en har varit medlem i Boligbygge 
laget. När det gäller överlåtelse av andelar
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har släktingar i rakt uppåt- eller nedåtsti- 
gande led, dvs föräldrar eller barn till an- 
delsinnehavaren, företräde. Bostadsrättsför­
eningens styrelse har haft problem med att 
dra gränser för invandrare, ensamförsörjare 
osv.
Under den långa perioden från idéer till in­
flyttning, från 1969 till 1976, i Hesthaugen 
har en del människor lämnat projektet, enligt 
arkitekterna rör det sig om ca hälften. Få 
har lämnat Hesthaugen efter inflyttning, och 
flyttningarna har till stor del gällt hus­
håll som lämnat Bergen.
På Nordås blir brukargruppen mer homogen, 
beroende på att insatserna blir högre där.
Här blir det fler ur medelklassen eller 
övre medelklassen och en ganska stor andel 
lärare.
Planerarna
I den grupp som diskuterade Selegrendsideo- 
login och som stiftade Boligbyggelaget 
fanns flera arkitekter. De deltog på grund 
av sitt eget intresse och hade inte betalt 
för dessa otaliga möten. När så Boligbygge­
laget fick tag på en tomt, engagerades 
Cubus arkitektkontor, som ett par av arki­
tekterna var delägare i. Cubus arkitektkon­
tor har fått normala arkitektarvoden för 
sitt arbete med Hesthaugen och Nordås.
Hjälpmedel i planeringsarbetet
Sésthaugen
Ideologin bakom planeringen av Hesthaugen dis­
kuterades i en mindre grupp på söndagsmöten 
under 1969 och 1970. För att få tomten i Hest­
haugen måste Boligbyggelaget presentera ett 
utkast till markanvändning. Detta gjordes över 
en week-end på arkitektkontoret Cubus. Försla­
get, som visade två rader terrasshus, blev 
inte accepterat av den brukargrupp som bilda­
des utan ändrades till täta husgrupper vid 
smala gränder. Detta planarbete utfördes av 
arkitekterna, som också tog fram ett hussystem 
som utgångspunkt för brukarnas arbete med sina 
lägenheter.
Hussystemet gav mycket stora friheter att pla­
cera trappor, väggar, våtutrymmen och inte"nå-
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got hushåll följde de exempel på planlösningar 
som arkitekterna hade utarbetat. Några i bru- 
kargruppen, som var inredningsarkitekter, bil­
dade en arbetsgrupp som diskuterade alterna­
tiv med hushållen och som hjälpte dem att göra 
ritningar på sina hus.
En av inredningsarkitekterna, Brit Hansen, som 
anställdes av bostadsrättsföreningen, menar 
att det fanns alldeles för mycket valfrihet 
och att det inte fanns tid att diskutera de 
verkliga behoven. Folk valde istället efter 
detaljer som de sett i kataloger eller hos 
andra. Brit Hansen sakande i de flesta fall en 
diskussion om hur man vill leva och varför.
När dessa diskussioner kom upp kunde man också 
arbeta sig fram till bättre lösningar. Brit 
Hansen: "Jag var både socialkurator och in­
redare . "
Planeringsarbetet drog ut på tiden, förslagen 
ändrades in i det sista och alla de 114 lägen­
heterna blev olika.Arkitekt Övsthus beskri­
ver det så här: "Pendeln svängde från för- 
mynderi, som är det vanliga i bostadsplane­
ring, över demokrati och till icke styrd 
anarki i husplaneringen. När det gäller pla­
nen däremot var det snarast passiv demokra­
ti, dvs brukarna deltog genom att kritisera 
framlagda förslag."
Nordås
Bland andelsägarna valdes en plankommittë som 
i byggskedet kallas byggkommittë. Den består 
av^ samma personer som utgör bostadsrättsför­
eningen Nordås styrelse. Kommittén har dis- 
kuterat områdets utformning med arkitekterna 
en gang i veckan, medan hela gruppen samlats 
till allmöten en gång i månaden. Utifrån en 
situationsanalys som arkitekterna utarbetat 
och som visade områdets egenskaper, diskute­
rades utsikt- och insynsförhållanden, ter­
rängen, klimatet, gångstråk och husgruppe­
ringar .
I detta samspel mellan brukare och arkitekter, 
där brukarna har varit mer aktiva än de var i 
Hesthaugen, formades situationsplanen. Dis­
kussionerna gav också, tillsammans med kraven 
för de statliga lånen m m, förutsättningarna 
för husens utformning. Arkitekterna utarbetade 
med dessa förutsättningar en "läst" som kunde 
formas till olika hustyper. "Lästen" angav 
husbredd, hushöjd m m. Man fann att åtta hus-
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typer krävdes, varav fyra var familjelägenhe 
ter och de andra specialhus för handikappade 
eller smålägenheter. Brukarna fördelade sig 
i grupper kring de hustyper de var intresse­
rade av och utformade dem tillsammans med 
arkitekterna, som koordinerade gruppernas 
arbeten. Hustyperna sändes därefter ut på 
anbud och för ansökan om statliga lån. De 
individuella ändringar som brukarna sedan 
önskar i förhållande till typhusen ska god­
kännas av byggkommittén, men man aktar sig 
för att hamna i de problem som alla olika 
planvarianter ställde till i Hesthaugen.
I planeringsarbetet har man använt sig av 
många olika slags modeller och av andra rit­
ningar än i traditionellt planeringsarbete. 
Det har krävts att ritningarna tål mycket 
ändringar och skalan 1:20 för "lästen" och 
1:100 för hustyperna har fungerat bra. Med 
hjälp av zeroxkopior har man lätt och på ett 
"ofackmannamässigt sätt" reviderat och utar­
betat varianter. Modellerna har varit nödvän 
diga för att förklara områdesförutsättningar 
och olika förslag. Gruppen har också gjort 
studiebesök för att se exempel på hustyper.
Erfarenheter från brukarmedverkan
Planeringen i Hesthaugen ledde till ett kaos 
av specialsydda lägenheter, som ändrades 
fram och tillbaka in i det sista. Dessa er­
farenheter har påverkat planeringen i Nord­
ås på gott och ont. Arbetet där är mer 
styrt och ger mindre utrymme för brukarnas 
initiativ. I Nordås tycks man ha funnit en 
mer jämnbördig arbetsform mellan brukare 
och arkitekter både vad gäller området och 
hustyperna. I Nordås har andelsägarna inte 
fått skräddarsy sina lägenheter, men de har 
å andra sidan fått mer inflytande över mark­
användning och gemensamma frågor. Att arbeta 
med några hustyper i stället för med otaliga 
varianter är också rimligt, enligt dem vi 
träffat. Arkitekterna menar att folk i hög 
grad har varit inriktade på sitt eget hus 
och att det har varit svårt att få över 
brukarnas intresse från detaljer till hel­
heten. Brit Hansen tror att det beror på att 
lekmän inte vågar gå in i diskussioner om 
områdesplanering på samma sätt som när det 
gäller det egna huset. Men man är omyndig- 
förklarad när det gäller bostadsplanering 
över huvud taget och får svårt att värja 
sig för all reklam m m för att istället dis-
65
kutera sina verkliga behov. Edvard Vogt pe­
kar också på att det är lätt att diskutera 
och besluta om t ex stående eller liggande 
panel medan det är svårt att formulera de 
viktigaste frågorna och att hålla ideologin 
högt i alla stunder.
Ett generellt problem är också att de första 
skisserna, som man ofta måste presentera för 
att komma över marken och som måste göras i 
ett skede när de blivande invånarna inte är 
utsedda, blir styrande för det fortsatta pla­
neringsarbetet .
Planeringstiden tog fyra år från det man fick 
marken 1971 till de första inflyttningarna 
under hösten 1975.
Självinsats
För att hålla kostnaderna nere och minska in­
satsbeloppet och för att skapa kontakt och 
gemenskap bland dem som ska flytta till sam­
ma område har man "självinsats". Självinsat­
sen definieras som "arbete som utförs av de 
boende och som skulle ha utförts av entrepre­
nör och hantverkare för att få husen inflytt­
ningsklara. Vidare skall självinsatsen komma 
till uttryck som kostnad i byggräkenskapet."
Kravet på självinsatser var också att det ut­
förda arbëtet skulle bli billigare än om en 
entreprenör gjort det. Priset för självin­
sats steg efterhand från 15 till 24 Nkr per 
arbetad timme.
Hesthaugen
Ungefär 2/3 av brukarna gjorde betydande själv­
insats i administration, planering och fysiskt 
arbete för tillsammans ca 1,5 milj Nkr (ca 
50-60 000 arbetstimmar). Detta resulterade i 
en genomsnittlig nedsättning av insatsen med 
ca 20 000 Nkr. Några har också kunnat betala 
hela insatsen med eget arbete.
Självinsatsen har utförts som arbete med ad­
ministration och planering eller i bygget.
Många har t ex själva ritat upp sina hus 
med hjälp från inredningsgruppen. Självbyg- 
geriet har framför allt gällt markarbeten, 
dvs sprängning, gjutning, schaktning men 
också en del målningsarbeten. Brukarna har 
inte arbetat just på sin egen tomt utan i
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lag som utfört arbete för hela området. Att 
man koncentrerade sig på markarbeten berod­
de på att man då kunde komma igång tidigt 
utan att finansieringen var helt klar. Det 
var också här som Hesthaugenborna kunde 
tjäna mest pengar.
Byggnadstiden i Hesthaugen var ganska pro­
blematisk. Självinsatsen i byggadministra- 
tionen ledde till fel och förseningar som 
i sin tur ledde till fördyringar på grund 
av prisstegringar och räntekostnader. Bygg- 
ledaren, som var en av de blivande invånar­
na, fick en övermäktig uppgift i att sam­
ordna självinsatsen och entreprenadarbeten.
NordåS
Självinsatsen på Nordås är därför mer strikt 
planerad och mindre omfattande. Det har emel­
lertid visat sig svårt att hitta ett pris som 
är acceptabelt för dem av brukarna som gör 
stora insatser och som ändå är konkurrens­
kraftigt med professionellt arbete. Alla de 
blivande invånarna kan inte utföra självin­
sats av olika skäl - de är handikappade eller 
äldre, någon måste se till barnen, vilket i 
allmänhet har betytt att männen stått för 
självinsatsen på byggplatsen. På Hesthaugen 
deltog ca hälften av de vuxna i byggarbetet. 
På Nordås är självinsatsen koncentrerad till 
markarbetena, men man har också flyttat ett 
gammalt hus till Nordås och kompletterat det. 
Huset fungerar under byggnadstiden som ar- 
betsbod och ska senare användas för de bo­
endes gemensamma aktiviteter.
Dugnad
Med tiden har också begreppet "dugnad" in­
förts eftersom det blev orimligt att er­
sätta allt arbete som självinsats. Det står 
för arbete som utförs för att hålla total­
kostnaderna nere, men framför allt för att 
man tillsammans ska bygga upp en fin miljö 
och kontakter med varandra först i plane­
ring och bygge, sedan i drift och skötsel. 
Dugnad är en arbetsplikt som för närvarande 
är 50 tim/år och person. Ensamstående har 
halva dugnadsplikten. Dugnaden är inte be­
tald men den som inte utför sin dugnad el­
ler har fått dispens av föreningens styrel­
se får för närvarande betala 30 Nkr för de 




Insatsen för en lägenhet i två våningar på 
102 m2 plus en källare på 64 m2 beräknades 
från början bli 35 000 Nkr, men blev i själ­
va verket 68 000 Nkr vid inflyttningen 
1975/76. Dessa kostnadsökningar förklaras 
med prisstegringar och räntekostnader 
till följd av dålig administration, förse­
ningar i själva byggskedet och lång behand­
lingstid hos lånemyndigheter. Att alla hus 
planerats olika gjorde dem också dyrare. 
Trots att insatsen för husen blev mycket 
högre än vad man förväntat blev den inte 
högre än för motsvarande lägenheter i and­
ra bostadsrättsföreningar. De som behövde 
kunde få fördelaktiga lån av kommunen. 
Kostnaderna för handikapplägenheterna re­
ducerades med 2 000 kr genom självinsats 
från ett internationellt arbetslag.
I Norge är det inte möjligt att sälja ande­
lar i en bostadsrättsförening privat. För­
säljningen sker till bostadsrättsföreningen 
och priset är ursprungspriset uppräknat med 
en viss procent för inflation och med det 
arbete som utförts på lägenheten sedan den 
byggdes. Priset följer alltså inte marknads­
priset och det är inte möjligt att spekule­
ra i bostadsrätter som det är i Sverige.
Nordås
På Nordås har man försökt hålla kostnaderna 
nera med bl a fastare styrning, kortare tid 
för planering och bygge, klarare ansvars­
fördelning och några bestämda hustyper. 
Tomten kostade emellertid mer än i Hest- 
haugen och insatserna kommer att ligga över 
100 000 Nkr för en stor lägenhet 1980.
För både Hesthaugen och Nordås har man fått 
fördelaktiga statliga lån genom den norska 
Husbanken. Husbankens regler har varit ut­
slagsgivande för standarden i områdena. I 
Nordås för husen kosta högst 340 000 Nkr 
totalt för att man ska få Husbankens lån.
Ett problem med finansieringen för små bo­
stadsrättsföreningar är att andelsägarna 
måste satsa egna pengar innan finansieringen 
är helt klar. I Selegrend har detta lösts 
genom att de som haft möjlighet lånat ut 
pengar till de andra. Föreningen måste ock-
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så vänta på klartecken, vilket kan leda 
till förseningar och prisstegringar.
Ungefär fem år, från 1971-1976, tog det att 
planera och bygga Hesthaugen. Nordås kom­
mer att gå betydligt snabbare, till och 
med snabbare än normalt bostadsbyggande. 
Tomten tilldelades Selegrend Boligbygge- 
lag i januari 1977 och inflyttning väntas 
hösten 1980, vilket ger 3-4 år för plane­
ring och bygge.
Hesthaugen idag
114 lägenheter i 92 radhus ligger längs 
smala gränder i Hesthaugen, på en tomt 
som är 3 ha. Exploateringsgraden är allt­
så mycket hög (0,35) för att vara en be­
byggelse i en och två våningar, några 
med och några utan källare. Husen är kvad­
ratiska, 8,25 x 8,25 utvändigt, och ligger 
förskjutna och anpassade till den sluttan­
de tomten. Gränderna är omväxlande med 
trappor, trätrallar, stenbeläggning och 
utgör en fin miljö, särskilt för barnen. 
Området är bilfritt och all mark mellan 
husen är gemensam och planerad för att tåla 
barnens lekar.
När det gäller gemensamma utrymmen är 
Hesthaugen inte så välförsett. En lada 
mitt i området används till ett privat 
daghem för områdets barn och ett skyddsrum 
fungerar som samlings- och festlokal. Någ­
ra av källarna används också i början för 
gemensamma ändamål. En källare används nu 
för daghem.
De boende i Hesthaugen är en heterogen 
grupp. En tredjedel är äldre, invandrare, 
handikappade eller ensamförsörjare. För­
utsättningarna för social gemenskap är 
bättre än i traditionella områden, bl a 
genom bebyggelsens utformning, det gemen­
samma ansvaret och dugnadsplikten och ge­
nom att de flesta varit inställda på mer 
kontakt när de flyttade till Hesthaugen. 
Många i området berättade också om grann- 
hjälp, fester, barn som känner de flesta 
vuxna och om spontana kontakter och um­
gänge mellan olika generationer.
Det har emellertid inte varit helt pro­
blemfritt 'med den heterogena brukargrup- 
pen. Förväntningarna på kontakt och hjälp
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är ibland större än man har kunnat infria. 
Några menar att det är barn och ensamståen­
de föräldrar som har det bäst i Hesthaugen. 
"Alla problem löser man inte i Selegrend 
som vi kanske trodde. Möjligen är det lät­
tare att leva med sina problem i Selegrend 
för att man känner varandra och jobbar 
ihop:, säger Brit Hansen.
Bostadsrättsföreningens styrelse, vars med­
lemmar väljs på två år, sammankallar allmö­
ten när styrelsen finner det nödvändigt, 
dock minst en gång i kvartalet. De boende 
är indelade i en hel rad arbetsgrupper som 
har ansvar för olika saker, t ex planering 
av dugnad, fritidsaktiviteter, PR.
Invånarna i Hesthaugen har också varit noga 
med att inte isolera sig från resten av för­
orten Äsane. Från Hesthaugen redigeras inte 
bara Selegrends och Hesthaugens egna tid­
ningar utan också lokaltidningen i Äsane.
På Nordås inbjöds föreningens blivande 
grannar till information och diskussion 
om projektet.
Nordås
Nordås kommer att skilja sig en del från 
Hesthaugen. På grund av terrängen, som 
sluttar mot norr, har det inte varit möj­
ligt att bygga samma slags gränder som i 
Hesthaugen. Då skulle husen skuggat varand­
ra för mycket. Husen ligger istället kring 
öppna "tun" i några husgrupper. Husen har 
också mer karaktär av radhus, även om lä­
genheterna inte följer en strikt vertikal 
indelning. Här finns små lägenheter och 
kollektivlägenheter blandat med traditio­
nella familjelägenheter. Ett radhus be­
står t ex av en familjelägenhet, tre små­
lägenheter och 7 smårum med gemensamt 
kök, bastu, uppehållsrum i källaren under 
det hela. Källarna är från början bara del­
vis inredda och utgör ett reservutrymme. I 
Nordås kommer det också att finnas ett hus 
för gemensamma aktiviteter. Här blir det 
daghem och ett stort umgängesrum.
Strax bredvid bebyggelsen i Nordås finns 
en vårdinstitution för handikappade per­
soner. Några av lägenheterna inom Nordås 
bostadsrättsförening är specialutförda 
för handikappade och till alla hus kan 
man komma med rullstol.
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Varken i Hesthaugen eller på Nordås har 
man lyckats med intentionerna om ett re- 
surssnålt boende, som är en av målsätt­
ningarna i Selegrendrörelsen. Det visade 
sig vara svårt att få gehör för dessa 
idéer hos myndigheter och hos Husbanken 
som gav de statliga lånen. Arkitekterna 
Övsthus och Lövset menar att man var för 
tidigt ute. Komponenter, t ex multrurn 
och solfångare, är fortfarande mycket 
dyra och svåra att få tag i och kommunen 
gick inte med på att man byggde multrurn 
utan att ändå lägga vatten- och avlopps­
rör och betala va-avgift. Både i Hest­
haugen och Nordås är bostäderna eluppvärm- 
da. I Nordås har man dessutom en öppen 
spis .
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BRUKARMEDVERKAN I PLANERING, BYGGE OCH 
FÖRVALTNING AV BOSTÄDER
Forma och omforma
Bostäder är det fysiska resultatet av pla­
nering och bygge. Boendemiljö blir dét^ 
först när människor sätter sin prägel på 
bostäderna och på omgivningen genom sitt 
sätt att leva och vara. Boendemiljön be­
står av både innehåll och form. Innehållet 
är det liv den rymmer och formen är hemmen 
och dess omgivning, såsom de ser ut och^ 
fungerar när de boende har satt sina spår. 
Bostäder byggs alltså, men boendemiljöer 
formas och omformas ständigt i takt med 
att livet förändras.
Hur formen kan påverkas beror inte bara på 
vad som är tekniskt genomförbart, utan 
också vad olika förändringar kostar i för­
hållande till vad man har råd med, vilken 
tid det tar i förhållande till den tid man 
har, hur man förstår sig på möjligheterna 
att ändra, om man äger eller hyr sin bostad 
etc. Det är uppenbart att möjligheterna 
att påverka både det liv man vill föra och 
formen, inte är lika för alla.
Hur stärker man de boendes möjligheter till 
påverkan? Var ligger de allvarliga hindren?
Brukarmedverkan eller brukarplanering
Ordet brukarplanering har använts i tidiga­
re sammanhang, men av olika anledningar har 
vi valt att gå ifrån det. Ordet används i 
skilda sammanhang för innehållsmässigt 
olika saker, dvs samma ord har flera bety­
delser. Ordet antyder att brukarna (de bo­
ende) verkligen är de som har makten att 
planera, något som kanske är önskvärt men 
som sällan är fallet, dvs ordet antyder 
något annat än verkligheten. Ytterligare 
en anledning är att det är fixerat till 
planeringsskedet. Ordet är inte använd­
bart för andra skeden som kan vara viktiga 
för att påverka boendet.
Vi använder istället ordet brukarmedverkan. 
Vi frågar oss i vilka skeden det är viktigt 
att de boende medverkar för att kunna på­
verka det egna boendet. Är det i plane­
ringen med programskrivning och projekte-
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ring, i bygget, i förvaltningen med drift, 
skötsel och förändringar? Vi frågar oss 
också vilka befogenheter, vilket inflytan­
de de boende kan ha.
Detta är inte en lek med ord utan bakom 
resonemanget ligger också ett annat 
sätt att se på problemet. När man talar 
om brukarplanering står det i allmänhet för 
en i tid begränsad insats från brukarna.
De deltar i planeringen av sina lägenheter, 
sitt område osv. När vi talar om brukarmed- 
verkan menar vi möjligheten till ett aktivt 
boende, där det krävs olika insatser från 
brukarna vid olika tillfällen.
De områden som vi studerat har haft det 
gemensamt att de som bor i dem, eller 
som i Tinggården tänkte bo i dem, har med­
verkat i planeringen. Men vi kan se att 
ambitionerna när det gäller inflytande 
skiljer projekten åt. I Klostermuren och 
Håbo-Tibble har ambitionen i första hand 
varit medverkan i planeringen, alltså det 
som i allmänhet kallas brukarplanering.
De flesta brukarna kom från tomtkön och 
målet var ett villaboende i en ganska fast 
och opåverkbar form. Invånarna i Håbo- 
Tibble har också medverkat i byggandet av 
sina hus och i Klostermuren förvaltar de 
boende tillsammans gemensamma ytor. I Ting­
gården, Hesthaugen, Nordås och Saettedam- 
men har man stävat efter en kollektiv lev­
nads form där det krävs engagemang och med­
verkan från deltagarnas sida alltifrån pro­
gramskrivning och planering till skötsel 
och förvaltning. Bebyggelsen i Tinggården 
och Saettedammen är också medvetet upp­
byggd så att den ska ge invånarna stora 
möjligheter att forma och omforma sin boen­
demiljö efterhand.
Medverkan i planeringen eller som det van­
ligen kallas brukarplanering, är alltså en 
möjlighet till inflytande över sin boende­
miljö. Men minst lika viktigt är att man 
kan medverka i utvecklingen och förvalt­
ningen av bostadsområdet och att man kan 
förändra och påverka sin egen bostad. Pla­
neringsarbetet måste leda till sådana möj­
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Fig.l. De boende har medverkat i olika skeden 
som vi ser i figuren. Vilket inflytande har 
de haft?
De flesta av framtidens bostäder är redan 
byggda och möjligheterna att forma och om­
forma boendemiljön är här starkt begränsade. 
Det är emellertid viktigt att människor kan 
påverka sin boendemiljö utan att ha delta­
git i planeringsarbetet. Möjligheterna att 
påverka i redan byggda områden varierar 
beroende på husens fysiska utformning, 
normer och föreskrifter och låneregler. De 
ekonominska förutsättningarna spelar en 
avgörande roll. Privat ägande ger större 
frihet och åtgärderna berör sällan andra 
boende än det egna hushållet. Behovet av 
förändringar varierar och ska avgöras av 
de boende. Det är emellertid viktigt att 
se problemen utanför den egna lägenheten. 
Vilka förändringar berör grannarna, kvar­
teret, området, etc?
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MEDVERKAN I PLANERINGEN SOM EN MÖJLIGHET 
TILL INFLYTANDE
tid y






bo , bruka förvaltning, skötsel
Fig.2. Olika skeden i ett bostadsområdes 
tillblivelse och funktion.
Som vi ser av figuren kan vi dela in ett bo­
stadsområdes tillblivelse och funktion i olika 
skeden. I planeringen och genomförandet fattas 
beslut som påverkar bruksskedet och det man 
vill nå i bruksskedet måste alltså påverka
planeringsskedet. Alla skeden påverkar bo­
endemiljön till form och innehåll. Genom 
att delta i de tidiga skedena kan de boen­
de skaffa sig bättre kontroll över utveck­
lingen. Vi vill påpeka att brukarnas med­
verkan i planeringsskedet i sig inte är en 
garanti för att resultatet, det byggda, 
ger bättre möjligheter att forma boende­
miljön i framtiden. Även de boende kan 
fatta beslut som egentligen inte gynnar 
dem själva. Det är viktigt att man kan få 
ångra ett beslut och kan rätta till det.
De boende i planeringsarbetet
Planering kan gå till på olika sätt, men 
tre viktiga moment när det gäller brukar- 
medverkan i planeringen är :
1. projektuppläggning (planeringsprocessens 
uppläggning)
2. programskrivning (målformulering)
3. projektering (förslag, formella rit­
ningar, arbetsritningar)
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Många gånger går de olika momenten inte att 
urskilja. De löper i varandra. Projektupp­
läggningen är ofta outtalad och oprecise­
rad och målen formuleras inte alltid skrift­
ligt utan som muntliga synpunkter på fram­
lagda förslag. Även om dessa moment passe­
rar obemärkt, så innebär planeringen att 
man tar ställning till en rad frågor.
Projektuppläggning - där bestäms hur pro­
jektet ska drivas, vilka roller olika per­
soner ska ha, vilken tid olika skeden ska 
få ta, vilka frågor som ska behandlas, hur 
samarbetet ska gå till . Det är i denna fas 
det bestäms vilka villkor som råder för 
brukarnas medverkan, om det ska gå fort 
eller sakta, om det ska krävas stor eller 
liten arbetsinsats. Vi har sett hur detta 
skede varierar från att vara tidskrävande 
(Klostermuren och Tinggården) till att knap­
past ens existera (Håbo-Tibble). Det är vik­
tigt att brukarna är med och bestämmer vill­
koren för planeringsarbetet.
Brukarnas medverkan i planeringen av ett 
bostadsområde ställer stora krav på pla­
neringsprocessens uppläggning. Den måste 
vara realistisk i förhållande till del­
tagarnas villkor. Tiden måste planeras så 
att man från början kan se ungefär när 
projektet kommer att resultera i bostäder. 
Brukarnas insatser, inflytande och roller 
bör klargöras så långt det är möjligt re­
dan från början. Det ian också vara nöd­
vändigt att tänka sig olika grader av 
medverkan beroende på deltagarnas förut­
sättningar .
Kontakten med myndigheter, finansierings­
institut och exploatör bör tas tidigt. 
Arkitekt Johnsen, Vandkunsten, menar att 
man bör försöka föreställa sig vilka hin­
der som kan uppstå och försöka att gardera 
sig mot dem innan arbetet börjar. Så kan man 
t ex gissa sig till i vilka frågor det kan 
behövas dispenser och söka sådana skrift­
ligt på förhand. Väntetiden på dispenser 
var ju ett av de stora problemen i Ting­
gården .
Erfarenheterna, framför allt från Tinggår­
den, visar att ju mer tid man ägnar åt 
diskussioner och ju mer vidlyftiga dessa 
diskussioner är, desto mer homogen blir 
brukargruppen. Det är de med utbildning, 
mötesvana, pengar och en hyfsad bostad som
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blir kvar i en utdragen och omfattande 
planeringsprocess. De som verkligen behöver 
en bostad har inte tid att vänta länge på 
den. Om planeringstiden är lång tillkommer 
också problem. Allt fler i gruppen byts 
ut när de med tiden får ändrade behov 
eller om kostnaderna för det man tänkt sig 
ökar. För att nå fler av dem som behöver 
en bättre bostad, skulle alltså plane­
ringsarbetet och diskussionerna vara korta.
Programskrivning - här formuleras målen för 
den nya bebyggelsen, vilket gör att det är 
ett viktigt skede att delta i. Det är vik­
tigt att diskussionen i samband med plane­
ringen går in för att belysa vilket liv 
som ska kunna utvecklas och vilka former 
som främjar målen. Målen kommer förmodli­
gen att formuleras olika om brukarna dis­
kuterar enskilt med planerarna i stället 
för att samlas i gemensamma diskussioner.
Projektering - står som samlande beteckning 
på teknikernas arbete med att överföra 
tankar, idéer och målsättningar till "hand­
lingar" (ritningar) att bygga efter. Detta 
går framåt successivt, stegvis från vaga 
antydningar i form av skisser ända fram till 
måttsatta ritningar och detaljritningar där 
allt ingående material finns preciserat.
Vi väljer att dela in projekteringen i
1. skisskedet, som resulterar i att man 
till slut bestämmer sig för ett förslag 
med vissa kvaliteter,
2. för att kunna prata med olika myndigheter 
upprättar man mer formella handlingar
3. för att det ska gå att fcygga upprättar 
teknikerna bygghandlingar, där man sätter 
mått, bestämmer mer exakt vad olika streck 
på ritningen står för och hur mycke t av 
olika sorters material det ska vara.
Brukarnas roll i projekteringen skulle 
främst kunna vara koncentrerad till skiss­
skedet. De har här möjlighet att ta ställ­
ning till om de framlagda förslagen stämmer 
överens med de uppställda målen i program­
met. De boende bör också medverka vid valet 
av material och utrustning. Det är viktigt 
att veta vilka befogenheter brukarna har 
att påverka olika framlagda förslag. Om de 
har rätt att bli informerade, lämna syn­
punkter, vara med och skissa - som ledning 
för mer detaljerade skisser eller om de 
har rätt att förkasta framlagda förslag.
77
Parterna i planeringen får nya roller
Normalt är produktionen av bostäder en upp­






Statliga myndigheter normer, lagar etc
tj änstemän
Finansieringsorgan
I denna praxis har brukaren enbart möjlig­
het att påverka resultatet i de fall han 
är sin egen byggherre och förvaltare, i 
privat villabyggeri eller genom kollektivt 
ägande t ex i en bostadsrättsförening.
Denna typ av nyproduktion har kommit att få 
fasta rutiner för samarbete mellan olika 
parter med några olika varianter beroende 
på skillnader i kommunal handläggning.
Brukare som ny part i planeringen, bygge, 
förvaltning kräver nya arbetsrutiner för 
var och en av de övriga ingående parterna.
Vad dessa nya roller kommer att bli varie­
rar från fall till fall och beror på vilket 
inflytande brukarna lyckas få genom sin 
medverkan. För att hitta nya arbetsformer 
krävs försök, experiment. Under en övergångs­
period kommer projekt där man experimenterar 
fram planeringsrutiner för brukarmedverkan 
att innehålla ytterligare parter, vars upp­
gift blir just att utvärdera de prövade 













För att brukarna ska få plats i planerings- 
och förvaltningsprocessen måste byggherre­
organisation, förvaltningsorganisation, pla­
nerare, byggproducent avstå från vissa av 
sina befogenheter till förmån för brukarna, 
och kommunala och statliga myndigheter an­
passa sin verksamhet till den nya situa­
tionen.
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PEDAGOGISKA HJÄLPMEDEL FÖR ATT ÖKA FÖRSTÅ­
ELSEN
Kunskap utvecklas genom aktivitet
Kring frågor som rör individens förståelse 
har man ofta en teknisk syn. Man gör frågan 
om förståelse till en informationsfråga. Man 
tror att om man bara kan förfina informatio­
nen med hjälp av allehanda tekniska hjälp­
medel så kan man få folk att förstå. Pro­
blemet ser emellertid helt annorlunda ut 
när man tittar närmare på det.
Vi kan föreställa oss en planeringssituation 
med en brukare och en arkitekt. Brukaren 
har lite träning i att avläsa ritningar 
och perspektiv medan detta hör till arki­
tektens yrkesuppgift. Det gäller för ar­
kitekten att försöka förmedla delar av 
sin kunskap till brukaren och för brukaren 
gäller det att förstå vad arkitekten menar.
Som vi vet medför detta ofta problem. Det 
medför problem därför att kunskapen om 
vad som egentligen förmedlas respektive 
uppfattas är bristfällig.
Piaget är en kunskapsteoretiker som inte 
ser på kunskap som en teknisk fråga. Han 
menar att individen aktivt konstruerar kun­
skap om olika saker. Att konstruera kunskap 
om omvärlden eller med andra ord att utveck­
la en uppfattning om verkligheten går inte 
till så att man bara mottar intryck. Piaget 
hävdar att "kunskap om ett objekt innebär 
att inverka på det, på ett aktivt sätt i 
syfte att förändra det och via förändringen 
upptäcka dess egenskaper." (Piaget & Inhelder, 
1971 sid 387).
För att detta ska vara möjligt förutsätter 
Piaget att varje individ har vad han kallar 
strukturer som hela livet genomgår föränd­
ringar och utvecklas till en ständigt högre 
nivå. Dessa strukturer, säger Piaget, är 
förutsättningar för handlandet, bestämmer 
vad individen kan motta och vad hon ej för 
tillfället kan ta till sig. Strukturerna är 
samtidigt som de är en förutsättning för 
handlandet, en begränsning. En individ tar till 
sig intryck om ett objekt utifrån, men för 
att man ska kunna tala om kunskapsutveckling 
krävs en aktivitet från hennes sida, att hon 
aktivt prövar objektet. Detta leder till att 
hon gör erfarenheter, dvs förändrar sina 
strukturer, vilket i sin tur gör det möjligt 
att ta till sig nya intryck. Denna process 
kallar Piaget adaptationsprocessen och den
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sker ständigt, för alla i alla sammanhang. 
Kunskap byggs alltså upp hos individen i 
en process där individens aktivitet är grun­
den i kunskapsbyggandet.
Det är viktigt att vara medveten om att olika 
individer har olika möjligheter att förstå 
ett problem och att detta beror på indivi­
dens strukturer, dvs individens tidigare 
erfarenheter. Individens förståelse och 
kunskap om ett problem utvecklas först efter 
att hon har agerat, prövat sig fram. Ett van­
ligt fenomen är att individen gör om infor­
mationen så att den passar hennes struktu­
rer, dvs hennes tidigare erfarenheter, i 
stället för att låta den nya informationen 
påverka strukturerna. Detta är i allmänhet 
en omedveten handling, som innebär att man 
lurar sig själv.
Vad menar vi med pedagogiska hjälpmedel?
I allmänhet när det talas om hjälpmedel 
tänker man först och främst på olika fysiska 
föremål. Det kan vara ritningar, frigolit- 
plattor, snören, klotsar m m. Dessa saker 
är bra i och för sig och visst kan de kallas 
hjälpmedel, men de är inte tillräckliga.
Hur mycket fysiska föremål vi än stoppar i 
händerna på folk, är det ändå inte tillräck­
ligt för att öka förståelsen hos individen. 
Vid vissa tillfällen kan man även fråga sig 
om dessa föremål inte istället för att klar­
göra, förvillar. Hade det hela varit ett in­
formationsproblem, vilket man som sagt in­
billar sig, vore problemet lätt löst med 
dessa hjälpmedel. Vi vill, med utgångs­
punkt från diskussionen ovan,använda be­
greppet pedagogiska hjälpmedel för alla de 
ting, personer och åtgärder som hjälper 
individen att förstå. Hjälpmedlen används 
i samarbete mellan planerare och brukare, 
mellan olika brukare och mellan brukar- 
gruppen och olika myndigheter.
Karaktären på problemen varierar från pro­
jekt till projekt och förståelsen för dem 
beror på deltagarnas tidigare erfarenheter 
De hjälpmedel som behövs måste alltså se 
olika ut vid varje tillfälle som de boen­
de medverkar. Dessa hjälpmedel kan till 
en del förberedas innan planeringsarbetet 
med brukarna kommer igång, för att plane­
ringsarbetet inte ska dra ut för långt i 
tid. Alla förberedelser när det gäller pe-
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dagogiska hjälpmedel bygger emellertid på 
en förutfattad mening om vad som är svårt 
att förstå. Andra problem kommer att dyka 
upp efterhand och det är troligt att man 
får ta till nya eller andra hjälpmedel 
än dem man tänkt sig från början.
I projektbeskrivningarna kan vi se att 
hjälpmedlen är av olika slag. Vi kan ur­
skilja dem som använts för en speciell 
uppgift i planeringsarbetet, antingen 
för att finna ut vilka frågeställningar 
man måste behandla eller för att hitta 
lösningar och förslag för hus och område.
I Klostermuren använde man t ex check­
listor för att formulera program och 
klotsar och klippark för att göra förslag.
Andra hjälpmedel och handlingar är använd­
bara i olika skeden av brukarmedverkan.
För att ta Klostermuren som exempel igen 
är samarbetsteknikerna och grupparbetena 
något som de boende använder i många si­
tuationer, t ex när det gäller förvalt­
ning av området.
Vi kan också konstatera att de projekt som 
vi har tittat närmare på har använt 
olika slags hjälpmedel och varit olika 
noggrant förberedda. I Håbo-Tibble sam­
arbetade brukare och arkitekter med tra­
ditionella metoder och hjälpmedel, som 
t ex samtal, skisser, perspektiv. I 
Klostermuren å andra sidan var arbetsfor­
men med klotsar, rutnät, klippark m m utar­
betade på förhand och användes i ett 
strikt arbetsschema. Arbetsmetoden var 
dessutom prövad i ett elevprojekt på 
Chalmers tekniska högskola. Arbetssättet 
som tillämpades i Klostermuren gjorde att 
tiden för arbetet kunde begränsas, men 
vi är inte övertygade om att det ger bru­
karna tillräckliga möjligheter att förstå 
innebörden av sina beslut och själva fun­
dera och diskutera sig fram till vilka 
krav man kan ställa på bomiljön som hel­
het.
Hjälpmedel för brukarmedverkan
Brukarmedverkan, programarbete, planering 
och förvaltning kräver samarbete i olika 
former. Hur samarbetet ska gå till bör pla­
nerare och brukare diskutera och slå fast 
på ett tidigt stadium. Om stormöten, grupp­
arbeten eller enskilda arbeten utförs så bör 
förhållandet mellan grupperna vara klarlagt
liksom vilka befogenheter brukare respektive 
planerare har.
Det är bra om brukargruppen själv, utan pla­
nerarna, diskuterar förutsättningarna för 
sitt arbete och under vilka former de kan 
arbeta tillsammans med planerarna. Om de 
boende har enats om vissa krav kan de bätt­
re hävda sig gentemot planerare och myndig­
heter. De boende får en styrka i en enad 
grupp och kan om de vill agera självstän­
digt för sina krav.
Stormöten har använts i alla de projekt vi 
har studerat. När det blir många deltagare 
på mötena, som i Tinggården, yttrar sig 
bara några få. Ur demokratisk synpunkt är 
det därför nödvändigt att begränsa antalet 
stormöten och i stället arbeta i mindre 
grupper, t ex så att beslut förbereds i 
smågrupper men fattas på stormöten.
Som hjälpmedel på stormöten och i grupp­
arbeten i Klostermuren användes de s k 
samarbetsteknikerna■
1. Att presentera sig. 2. Laget runt (alla 
yttrar sig i tur och) ordning i vissa frågor) 
3. Diskussion. 4. Undvik majoritetsbeslut. 
5. Ta någon avsides. 6. Ta motsatt stånd­
punkt. 7. Uppmuntran är den bästa kriti­
ken .
Den mest betydelsefulla tekniken är laget 
runt, som tvingar alla att fundera igenom 
och formulera sin inställning i en fråga.
Vid arbetsmöten likaväl som vid stormöten 
bör en ordförande och en sekreterare utses 
och sekreteraren bör föra protokoll.
Om brukargruppen ska kunna utvecklas och 
skaffa sig kunskap om boendets problem så 
måste medlemmarna vara uppmärksamma på 
hur gruppen fungerar. I en grupp finns det 
i allmänhet många viljor, en del starkare 
än andra. Deltagarna har inte lika lätt för 
att uttrycka sig och behöver olika lång tid 
på sig för att bestämma sig. Om gruppen 
kontinuerligt utvärderar och korrigerar 
sitt arbete blir förutsättningarna bättre 
för att arbetet löper utan stora problem. 
Det ger gruppmedlemmarna styrka och själv­
ständighet . JJtyärdering^iL blir på så sätt 
ett hjälpmedel i arbetet.
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I planeringen av de fyra områdena har bru­
karna arbetat tillsammans med olika arki­
tekter, handledare och konsulter. Vi tror 
att det är en fördel i vissa sammanhang 
om någon med erfarenhet av grupparbete 
och gruppdynamik också deltar. Det kan 
t ex vara en pedagog eller en sociolog, som 
kan hjälpa till att lösa konflikter och att 
lotsa gruppen framåt
I flera av exemplen har planeringsarbetet 
inneburit en arbetsam tid. I Håbo-Tibble 
bl a blev konflikterna så stora för en 
del personer, att det blev nödvändigt att 
vända sig till någon utanför gruppen för 
att få hjälp. En "kuratorsverksamhet" ut­
vecklades spontant. Det måste alltid finnas 
beredskap för konflikter som kan komma upp 
inom familjer och grupper när man i plane­
ringsarbetet sätter ljuset på menings- 
skilj aktigheter.
Vi vill peka på vikten av att brukarna själva 
söker kunskap om olika frågor och inte helt 
överlämnar detta till planerarna. Att 
skaffa kunskap och att ha tid att diskutera 
vissa frågor ordentligt är något som kan 
ske i en studiecirkel■ Nyberg i Håbo-Tibble 
efterlyser en cirkel där arkitekter och 
brukare diskuterar kraven på boendet.
Saetteposten, tidningen som de boende i 
Saettedammen ger ut, har varit ett språkrör 
för brukarna ända från planeringsstadiet.
Det har varit ett sätt att sprida diskus­
sioner och idéer till alla som deltar i 
kollektivet så att ingen känner sig utanför, 
och så att alla i tid har möjlighet att 
sätta sig in i de frågor som stormötet be­
slutar om. Samma funktion har Selegrend- 
posten för Selegrendrörelsen och lokal­
tidningen Grendanytt för Hesthaugen.
Checklistor, diskussionspunkter, har använts 
i projekten för att finna ut frågeställ­
ningar och krav hos brukarna. Med listor­
nas hjälp har man försökt bryta ner fråge­
ställningarna och formulera programmen för 
bebyggelsen. I Saettedammen arbetade de 
boende i smågrupper med olika ämnen. Dessa 
grupper utarbetade förslag till program 
för gemensamma aktiviteter och rum. I
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Tinggården diskuterades programmet i små­
grupper och sammanfattades av en sekreterare 
(en av arkitekterna som SBI anställt). Sek­
reterarna sammanställde synpunkterna till 
en helhet mellan mötena.
Andra bostadsområden kan tjäna som utgångs­
punkt för diskussioner om vilka krav och 
önskemål de boende har. Genom att se exem­
pel på lösningar blir det också lättare 
att förstå de förslag som kommer fram un­
der arbetets gång. I Håbo-Tibble kunde de 
boende föreställa sig sina hus genom att se 
Nybergs eget hus. Genom studiebesök, bild­
visningar , litteratur kan man studera andras 
erfarenheter och resultat.
När förslag på byggnader och markanvändning 
arbetas fram används olika hjälpmedel. Ar­
kitekten skissar i allmänhet planlösningar 
och dylikt, ev med stöd av rutnät som mot­
svarar byggnadens stommått, t ex 1,20x1,20. 
För att hjälpa lekmän att läsa skisserna 
har arkitekten använt sig av perspektiv 
och modeller. I Tinggården gjorde arkitek­
terna modellen i skala 1:20. I Klostermuren 
arbetade brukarna med modeller och klotsar 
i skala 1:200 på olika husdelar. Modeller­
na har genomgående visat sig vara bra.
Skall brukarna själva komma med förslag 
krävs det andra hjälpmedel. Förutom klot- 
sarna använde de boende i Klostermuren 
en hel del sådana hjälpmedel. För att be­
stämma husens och vägarnas lägen på tomten, 
placerades papperslappar som motsvarade 
hus och garn som föreställde vägar på en 
modell över området. Husen formades med 
hjälp av ett klotssystem och lägenheterna 
planerades på en frigolitplatta. På ett 
rutnät på plattan placerade brukarna in­
redning från bestämda klippark och väggar
av garn.
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PÅVERKBARA BYGGSYSTEM FÖR ATT MÄNNISKORS 
BEHOV VÄXLAR
Generella eller speciella, formbara bostäder
Människors liv förändras och därmed deras 
krav på omgivningen, på bostäderna. Väx­
lande krav kommer att ställas på bostäder 
och bostadsområden,som alltså bör utformas 
så att de ger de boende möjlighet att forma 
och omforma boendemiljön. Det är viktigt 
att de boende känner att de kan sätta spår 
och att dessa spår är ett uttryck för det 
liv de vill föra.
Dessa krav kan tillgodoses på olika sätt. 
Ett sätt är att utforma byggnaderna så att 
de blir mångsidigt användbara, generella. 
Andra sätt är att göra dem så att de mot­
svarar speciella krav från början, men så 
att de är möjliga att påverka, förändra, 
när kraven ändras. Man kan alltså inte 
mekaniskt överföra behovet av ett förän­
derligt liv till kravet på föränderbara 
byggnader.
Generalitet kan gälla som ett mål för bo­
städer och byggnader. Det gäller då att 
hitta mått och rumsformer som kan använ­
das på många olika sätt, så att behovet 



















Fig. 3. Fysiska komponenter som bildar boende­
miljön .
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Generaliteten kan gälla för hela byggnader 
för rum eller för komponenter och material. 
Många av dagens bostadsområden är emeller­
tid resultatet av för långt drivna ambi­
tioner om generalitet - så långt drivna 
att lösningarna inte tillåter någon varia­
tion trots att människors krav är olika. 
Däremot förekommer ingen generalitet hos 
de ingående delarna. Dessa är speciella 
och man tvingas kassera dem vid en om­
byggnad .
De boendes möjlighet att påverka är i all­
mänhet koncentrerad till de översta kom­
ponenterna . Det som kännetecknar påverk­
bara eller så kallade öppna byggsystem är 
att de i förhållande till andra byggsystem 
och byggsätt har större grad av påverkbar­
het i senare skeden. Det är möjligt att 
skjuta upp beslut eller ändra sig efter en 
tid när det gäller vissa av komponenterna. 
Men även i påverkbara system kommer man 
till en punkt i listan där möjligheterna 
att förändra slutar av ekonomiska och 
tekniska skäl.
Men det finns också betänkligheter med allt 
för stora möjligheter att påverka omgivning­
en. Möjligheter att förändra, påverka, kan 
ske på bekostnad av tryggheten i att de 
spår man sätter inte raderas ut dagen efter.
Med inre flexibilitet menas att man kan 
flytta vissa komponenter, oftast innerväg­
gar, så att planlösningen inom en lägenhet 
kan ändras. Detta ställer krav på place­
ring av stomme och fönster. Den inre flexi­
biliteten kan bestå i att alla rumsskiljan- 
de väggar och skåp går att flytta, eller 
att installationerna (el, vvs) inom lägen­
heten går att bygga om. Flexibiliteten kan 
vara mer begränsad till att några väggpar­
tier kan flyttas så att rumssamband änd­
ras. Det kan vara värt att påpeka att det 
inte är säkert att det mest flexibla också 
är det mest användbara. Relativt små, men 
i förväg uttänkta, förändringar kan öka 
användbarheten avsevärt, samtidigt som ett 
flexibelt system i sig kan ha väldigt många 
men ur användbarhets synpunkt tveksamma möj- 
1igheter.
Elasticitet står för möjligheten att utvid­
ga eller minska en lägenhet. Den kan bestå 
ioatt gränsen mellan lägenheter kan finnas 
på några olika ställen i byggnaden. Pro­
blemen med att utöka en lägenhet kan vara
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att kraven från brandbestämmelser, ljud­
normer, normer vad gäller hygien, köksut­
rustning, förrådsutrymme mm skärps. Elasti- 
citeten kan ligga som en "buffertzon" i 
form av tilläggsrum som kan läggas till 
den ena eller den andra lägenheten eller 
fungera för sig. Denna typ av elasticitet 
finns i lägenheterna i Tinggården.
Ibland kan det vara möjligt att utvidga 
bostaden med en utbyggnad. Problemet med 
utbyggnader som görs utan att vara förbe­
redda är att stor del av den nya ytan kan 
kvittas mot ökade kommunikationsytor. Be­
byggelsen i Saettedammen visar på många 
olika sätt hur man kan utnyttja en förbe­
redd utbyggnad.
I planeringsskedet bör man föreställa sig 
vilken påverkbarhet man är betjänt av och 
så långt det är möjligt förbereda kommande 
förändringar. Ett sätt är att ha en mått- 
samordning mellan olika typer av komponen­
ter. På detta sätt kan man stuva om kompo­
nenterna inom ramen för s k modulsystem. 
(Modulsystem är en tankekonstruktion för 
att underlätta projekteringsarbetet och 
samtalen under projektering och bygge) .
Om vi nu tittar på våra sex områden med 
dessa utgångspunkter frågar vi oss vilka 
möjligheter som finns att forma en bra 
boendemiljö. Vi frågar oss också på vilket 
.sätt bygget har systematiserats, om något 
byggsystem använts, och om systematise­
ringen har underlättat för brukarna att 
medverka i olika skeden.
I Håbo-Tibble har man byggt alla hus med 
väggelement, som levererades från en 
snickerifabrik i Småland och monterades 
av en lokal byggmästare. Brukarna utför­
de också själva en hel del arbete på hu­
sen, vilket gav dem praktisk kunskap om 
husens uppbyggnad. Denna kunskap är en 
bra utgångspunkt när man får behov av att 
göra ingrepp och förändringar. I plane­
ringen utgick man från tre hustyper som 
arkitekterna utarbetat med tanke på den 
lokala byggnadstraditionen. Husen detalj­
planerades tillsammans med hushållen. Det 
är smala hus med bärande ytterväggar, men 
avväxlingar och utbyggnader för rum och 
växthus är vanliga. Eftersom bärningen
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finns i ytterväggarna är placeringen av 
innerväggarna, kök, våtenheter, trappor 
m m, fri och möjligheterna att riva eller 
flytta väggar är ganska stora. Fönster 
och ytterdörrar, bärning och trappor är 
placerade i ett modulnät, 12 m x 12 m.
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I Saettedammen har man också byggt typhus. 
Gruppen valde ett typhus som har två va­
rianter, ett envåningshus och ett tvåvå­
ningshus. Husen sätts ihop till radhus 
med lägenhetsskiljande väggar av betong.
De typhus som valdes ger stora möjlighe­
ter att bygga ut i två riktningar. Stom­
men är redan från början utdragen utanför 
huset så att det är lätt för de boende 
att klä in den och få nya rum, uteplatser 
och dylikt. Innerväggarnas placering, dvs 
planlösningen, har utformats individuellt 
tillsammans med hushållen. Stora föränd­
ringar i form av utbyggnader, flyttade 
väggar, trappor m m har skett sedan in­
flyttningen .
Tinggården
I planeringsarbetet för bebyggelsen i Ting­
gården skisserade brukargruppen tillsam­
mans med handledarna ett program för bebyg­
gelsen. I detta program angavs de princi­
per för bebyggelse och byggnader som de 
boende önskade sig. Man diskuterade ut­
byggbarhet och inre flexibilitet. Husen i 
Tinggården byggdes dock efter ett bygg­
system som utarbetades helt på arkitekt­
kontoret Vandkunsten. På grund av ekono­
miska och administrativa hinder, som 
vi beskrev i projektbeskrivningen, blev det 
istället ett antal ganska statiska enheter 
av betong. Det var baslägenheter, tilläggs- 
rum och supplementslägenheter som stude­
rats noga. Dessa enheter går att koppla 
ihop på många sätt genom att ta upp och 
sätta igen dörrar mellan enheterna. För- 
änderbarheten finns alltså i hög grad och 
med ganska enkla medel kan man forma olika 
lägenheter från början och senare. En för­
utsättning med dessa tilläggsrum är emel­
lertid att någons behov av att utöka sam­
manfaller med grannens önskan om att minska 
lägenheten. De gemensamma husen kan också 
utnyttjas på många olika sätt, i enlighet 
med invånarnas vilja och initiativ. Detta 




Klostermuren är det projekt av dem vi be­
skrivit, som mest medvetet utnyttjat bygg­
systemet i brukarplaneringen. Här har bru­
karna arbetat med ett "planeringssystem", 
dvs med byggklotsar av vissa givna stor­
lekar. Dessa klotsar var hjälpmedel för 
brukarna att utforma sina hus. Systemati­
seringen var till för att hålla antalet 
valmöjligheter nere, och för att kunna 
pressa kostnaderna. Det var också en för­
utsättning för att kunna kostnadsberäkna 
husen innan planeringsarbetet. Husen bygg­
des sedan med lösvirke på platsen. Möjlig­
heten att anpassa husen efter varje hus­
hålls speciella önskemål är främst knuten 
till planeringstillfället, medan den efter 
inflyttningen förmodligen inte är större 
än i andra lösvirkeshus.
Lägenheterna är specialsydda för vart hus­
håll med följande utgångspunkter: Husens 
yttre form är kvadratisk. Varje hus har 
en privat terrass nå 15 m^ mot sydväst. 
Bärningen finns i ytterväggarna och i en 
pelare som går mitt i husen. Några trapp- 
och fönstertyper valdes ut av arkitekterna 
och byggmaterialen valdes med tanke på de 
boendes medverkan i bygget. Ytterväggarna 
murades således i leca-block som målades 
invändigt och putsades mot nord och öster 
och kläddes med trä mot söder och väster 
(på grund av Bergens hårda klimat mot sö­
der och väster). Innerväggarna är inte bä­
rande och går ganska lätt för de boende 
att flytta.
Rent allmänt kan vi säga att systematise­
ringen inte spelat den roll i planerings­
arbetet som vi trott. Som vi sett av pro­
jektbeskrivningarna har valet av hussys­
tem eller typhus ofta gjorts av planerarna 
och i några fall har man inte bestämt sig 
förrän sent i planeringsskedet. De pro­
jekt som haft medvetna målsättningar om 
de boendes möjlighet att forma och omforma 
sin boendemiljö kontinuerligt, Tinggården 
och Saettedammen, har naturligtvis varit 
måna om att förutsättningarna för detta 
finns i byggsystemet
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PÂ VÄG MOT BRUKARMEDVERKAN - SLUTSATSER
Vi har i den här rapporten talat om männi­
skors/lekmäns medverkan i boendet och be­
skrivit några områden som haft det gemen­
samt att invånarna själva medverkat i pla­
neringen. Dessutom har vi kortfattat be­
skrivit vilka resultat planeringen lett 
till i form av hus och bostadsområden samt 
diskuterat vilken handlingsfrihet och vil­
ka möjligheter de boende har och har haft 
att forma och omforma sin boendemiljö. Vi 
har också försökt se på de boendes 
medverkan i olika skeden, men koncentre­
rat oss på planeringsskedet.
Förutsättningarna för brukarnas medverkan 
i projekten är mycket olika. Det gäller 
hus ägda på olika sätt, olika stora hus­
grupper, initiativet har kommit från fle­
ra olika håll och målsättningen med bru- 
karmedverkan är olika i de fyra projekten. 
Det är därför inte möjligt att med hjälp 
av dessa projekt formulera "den idealiska 
brukarplaneringsprocessen".
Men vi ska till slut skriva något om de 
problem som vi sett återkomma i projekten 
och vad man kan göra för att undvika dem.
På vägen mot de boendes inflytande över bo­
endemiljön är det viktigt att vi sammanfat­
tar det vi kan lära oss av de projekt som 
pågår, så att andra i nya projekt inte be­
höver göra om samma misstag.
o Varje planeringssituation är speciell 
och olik alla andra, och måste läggas 
upp med hänsyn till vilka boende som 
ska medverka, vad som ska byggas och 
var, hur många hushåll det gäller m m-
Vem har det avgörande inflytandet?
Vi vill poängtera skillnaden mellan med­
verkan och inflytande. Människors medver­
kan i projektuppläggning, planering, 
bygge, förvaltning och utveckling av området 
är en sak. Det viktiga är dock vilket in­
flytande de har i dessa sammanhang.
Vi ser att ägandet, enskilt eller kollek­
tivt, har en avgörande betydelse för in­
flytandet i områdena. Saettedammen-, Hest- 
haugen- och Nordåsborna ägde marken, be-
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ställde arkitekthjälp och byggare och har 
alltså självklart inflytande över området.
De enskilda lägenheterna ägs av familjerna 
medan övriga byggnader och markytor ägs 
kollektivt. Beslut om utformning och för­
valtning ligger alltså hos kollektivet. De 
människor som försöker driva igenom pla­
nerna i Tinggården mötte på motstånd hos 
myndigheter, men också hos DAB, som äger 
och som byggde husen. I Klostermuren och 
Håbo-Tibble har de boende planerat de hus 
de äger. I Klostermuren har man dessutom 
planerat för gemensamma ytor.
Brukarna kan medverka i många skeden och 
med mycket arbete utan att ha det avgö­
rande inflytandet över resultatet. De vik­
tigaste besluten, de som är avgörande för 
hur området kommer att fungera, kan ha 
fattats av andra i ett tidigare skede. 
Förutsättningar för området eller myndig­
heternas inställning kan ge sådana begräns­
ningar att inflytandet i verkligheten är 
litet. Motsatsen är att de som har det 
avgörande inflytandet, t ex genom ägande, 
inte behöver medverka i alla skeden för att 
resultatet ska bli som de vill.
o Det är viktigt att man är medveten om 
vilka förutsättningar som finns för de 
boendes inflytande. Den viktigaste frågan 
är antagligen ägandet.
o För att de boende, som inte själva är be­
ställare, ska få mer inflytande krävs 
att myndigheter, beställare och för­
valtare delar med sig av sina befogen­
heter, dvs att beslut om områdets ut­
formning, användning och förvaltning 
flyttas till bostadsområdets invånare.
o För att de boende ska kunna medverka i 
olika skeden, planering, bygge, förvalt­
ning, krävs att alla inblandade parter 
rättar sina arbetsformer till den si­
tuationen .
Vem satsar på de boendes villkor?
Ett problem med brukarmedverkan gäller 
exploateringen. Vem satsar pengar för 
markköp och konsulter och eget arbete 
innan man fått byggnadslov, lån osv? 
Brukarna kan inte satsa förrän de vet 
att resultatet av arbetet och investe­
ringen blir ett område som de vill bo i 
och har råd att flytta till.
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Ett kommunalt eller allmännyttigt bolag 
däremot kan satsa i brukarplaneringspro- 
jekt men på sina villkor. Bolaget vill ha 
det avgörande inflytandet över stora in­
vesteringar och naggar idéerna i kanten 
så att projektet, enligt bolagets åsikt, 
blir genomförbart och lägenheterna går att 
hyra ut eller sälja på marknaden, även 
om de människor som deltar i planerings­
arbetet inte flyttar in i dem.
Vilka brukare gäller det?
De människor som samlades kring projekt­
idéerna kom från den kommunala tomtkön 
på platsen, blev intresserade genom tid­
ningsannonser eller aktionen på torget i 
Köge. Det var en del människor som var 
missnöjda med sin bostad och ville flytta 
till någonting annat, t ex en villa. Det 
var andra som ville pröva nya. sätt att bo, 
t ex mer kollektivt eller resurssnålt.
Erfarenheterna från flera projekt, men 
framför allt från Tinggården, visar att 
det under arbetets gång blir en allt stör­
re andel brukare med utbildning, mötesvana, 
pengar och en hyfsad bostad i en utdragen 
och omfattande planeringsprocess.
När det gäller projekt där brukargruppen 
tar initiativ och står som byggherre, som 
i de danska kollektivprojekten, t ex 
Saettedammen och Aeblevangen eller Hest- 
haugen och Nordås krävs det dessutom en 
insats i pengar.
"Symptomatiskt är det unga akademiker, lä­
rare och tekniker som utgör den allra 
största delen av kollektiven (i Danmark 
vår kommentar). Just dessa grupper kombi­
nerar en "modern" progressiv livshållning 
med tillräckligt ekonomiskt och psykiskt 
överskott för att genomföra ett ofta dyrt 
och alltid tidskrävande kollektivprojekt." 
(ur BljzSd by 2-79) .
I Selegrend kunde man klara insatsen dels 
genom eget arbete och dels genom att 
Bergens kommun ställde upp med lån till 
dem som behövde. En tredjedel av de boende 
i Hesthaugen och Nordås är i enlighet med 
Selegrendstiftelsens regler "resurssvaga", 
dvs äldre, handikappade, invandrare eller 
ensamförsörjare.
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o Planeringsprocessen måste vara väl pla­
nerad och rimlig i tid.
o För att sänka kostnaderna och därmed 
insatserna kan de boende utföra en del 
eget arbete som självinsats som i Sele- 
grend.
Kan man undvika förseningar?
I allmänhet har projekten drabbats av för­
seningar som lett till fördyringar. Bostads­
områdena har planerats och byggts under 
70-talet, ett decennium som präglats av 
oerhörda prisstegringar inom byggbranschen. 
Förseningarna har i många fall berott på 
svårigheter i kommunikationen med myndig­
heter. Eftersom planeringsprocessen inne­
håller en ny kategori beställare och ef­
tersom förslagen inte alltid fallit inom 
vanliga regler och rutiner, har brukarna 
fått vänta på besked, byggnadslov och 
dispenser. Förseningarna har tvirfgat många 
människor att lämna projekten.
o Kontakter med myndigheter och entrepre­
nörer bör tas före planeringsarbetets 
början så att tidsplanerna kan bli rea­
listiska. Förhandsbesked bör sökas så 
tidigt som möjligt.
o Kommunens inställning till projekten 
spelar en stor roll. Myndigheterna kan 
påskynda eller försena arbetet, vilket 
får betydelse för vilka människor som 
kan delta.
Vilken uppgift får arkitekterna?
I projekten ser vi att de boende har haft 
olika inflytande i planeringsarbetet, från 
att ha utformat sitt hus, som i Håbo-Tibble, 
till att ha formulerat målen och utform­
ningen av bebyggelsen i Saettedammen. Vad 
är det som brukaren kan göra i utformnings- 
arbetet, det som traditionellt görs av 
arkitekten? Vilket förhållande kan arki­
tekt/brukare ha? Vi kan lyssna till några 
av dem som vi mött i arbetet.
Arkitekt Engberg, som själv inte deltagit 
i projekteringen men som nu bor i Tinggår­
den, menade att arkitekten är fackmannen
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och det är han som genom utbildning och 
träning är bäst lämpad att utforma bostä­
der. Brukaren kan ännu sämre än arkitekten 
förutsäga vilka krav på förändring med 
tiden en bostad ska motsvara. Brukaren ska 
reagera och kritisera det byggda och på så 
sätt påverka det som ska byggas. Brukaren 
ska göra sin största insats genom att del­
ta i förvaltning och förändring av det om­
råde han bor i.
Arkitekt Nyberg, Håbo-Tibble, sa, att om 
brukaren ska delta i planeringen fordras 
att denne har god tid på sig att komma un­
derfund med sina verkliga behov. Detta 
fordrar lång betänketid och kanske en stu­
diecirkel före själva planeringsarbetet som 
forum för diskussioner med andra.
Arkitekt Jan-Gudmand Höyer, Aeblevangen, 
menade att om brukarna är beställare ge­
nom privat initiativ, är det de som ska 
formulera målen och programmet för områ­
det. Arkitekten, med sin yrkeskunskap, 
gör förslag och skisser med utgångspunkt 
från kraven. Brukarna väljer sedan det 
förslag de vill genomföra.
Arkitekt Johannes Olivegrens projekt 
Klostermuren, bygger på att arkitekten 
ger brukaren de verktyg, byggsystem och 
hjälpmedel som brukaren behöver för att 
utforma bebyggelsen. Verktygen är i fal­
let Klostermuren genomarbetade och de­
signade av arkitekten.
Sociolog Ingrid Gehl, SBI, menade att 
brukarna ska ha avgörandet när det gäller 
hur ett område ska utformas. Planerarna 
måste förmedla den kunskap de har som be­
slutsunderlag utan att övertala de boende. 
Detta kräver facklig insikt, pedagogisk 
insikt, god kännedom om egna mål och vi­
sioner och att kunna urskilja dem från de 
boendes.
Arkitekt Stakkestad, Klostermuren: "Arki­
tekten ska underordna sig brukarna, hjälpa 
till där det behövs, inspirera och ha tåla­
mod i ett planeringsarbete som det i Klos­
termuren . "
Arkitekt Övsthus, Selegrend, an$åg att ar­
kitektens största uppgift blir att hävda 
helheten, det arkitektoniska uttrycket,
Han måste dels vara ödmjuk mot människor
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och deras förslag och kunna bearbeta idéer­
na till en helhet och dels vara stark i sin 
yrkesetik. Han måste använda sin fackkun­
skap på alla plan och inte utelämna något. 
Brukarna har i allmänhet ingen egen erfa­
renhet av bygge, som vanliga uppdragsgivare 
har. Arkitekten blir ansvarig för de miss­
tag som begås, eller om något åsidosätts.
o Arkitekten kan stimulera/manipulera 
brukarna genom sin yrkeskunskap, sin 
möjlighet att arbeta på betald arbets­
tid, sin auktoritet och kanske som 
initiativtagare och idégivare. Arki­
tekten måste bidra med sin erfarenhet 
och beskriva konsekvenser av olika 
förslag, och bearbeta idéerna till en 
helhet. Arkitekten måste också försöka 
hålla igång en ideologisk diskussion om 
målen för området.
Hur kan brukarna hävda sig?
När vi talar om brukarmedverkan måste vi 
ha klart för oss att olika parter har o- 
lika roller och olika intressen som grund 
för sitt engagemang. Om man inte förstår 
eller erkänner det, undergräver man för­
utsättningarna för brukarmedverkan. Här, 
liksom i andra sammanhang när fackmän och 
lekmän samarbetar, har de olika status. 
Arkitekten är en auktoritet i brukarens 
ögon.
o Om brukarna ska ha möjlighet att hävda 
sig gentemot planerare, myndigheter, 
byggbolag m fl måste de stärka sig som 
grupp. De bör träffas regelbundet för 
sig själva för att formera och formule­
ra sig. Om de också självständigt skaf­
far sig kunskap om byggandet, kan de 
bättre hävda sina krav gentemot trycket 
utifrån, och komma med egna förslag.
o Att låta varje hushåll sammanträffa med 
planerarna utan att samla hushållen till 
gemensamt planeringsarbete gynnar inte 
brukarna.
En liten grupp människor har lättare att 
diskutera problem och organisera sitt ar­
bete. En stor grupp måste delas i mindre, 
vilket kan leda till kontaktproblem mellan 
grupperna. Det är svårt att få stormöten
95
med hundratals deltagare, som i Tinggården, 
att fungera bra. I Klostermuren och Håbo- 
Tibble, där 12 respektive 14 hushåll del­
tog, lärde man snart känna varandra. Man 
kunde samlas i en grupp och arbeta och 
man kunde få tid för personliga kontakter.
o De boendes medverkan måste läggas upp på 
ett sådant sätt att alla kan komma till 
tals .
Vad gäller planeringen?
I motsättning till en kort planeringstid 
som krävs för att många ska kunna delta, 
står behovet av tid att sätta sig in i 
förslag och konsekvenser av förslag. För 
att planeringen inte bara ska handla om 
detaljer i den egna lägenheten, krävs tid 
för en ideologisk diskussion om hur man 
vill att livet i bostadsområdet ska ge­
stalta sig och vilka krav man har på bo­
staden och bostadsområdet. Det gäller då 
inte bara dagsaktuella krav utan sådant 
som området ska uppfylla långt senare.
För att de boende ska ha möjlighet att 
fatta beslut, måste de få tid att bygga 
upp en förståelse för de frågor besluten 
gäller.
Vi kan se att projekten haft olika inrikt­
ning eller tagit olika lång tid på sig att 
gå in i ideologiska diskussioner. Resulta­
ten är därför olika.
o Vi tycker att diskussioner, där brukare 
och planerare deltar, om innehållet i 
området och i lägenheterna, grad av 
kollektivitet, är viktigare i planerings­
arbetet än att var och en kan skräddarsy 
sin egen bostad.
Tror vi då på brukarmedverkan?
De exempel på brukarmedverkan som vi har 
beskrivit har inte varit helt problemfria 
och man har anledning att vara kritisk på 
många punkter. Men att det finns saker att 
kritisera har dessa områden gemensamt med 
alla bostadsområden som kommer till på kon­
ventionellt sätt.
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Områdena har emellertid fått många fina 
kvaliteter. De uppvisar en meningsfull, 
innehållsrik variation, som är beroende 
på invånarnas olika önskemål. Många av om­
rådena medger en livsföring som kan ha 
olika grad av kollektivitet och gemenskap 
för olika hushåll eller för samma hushåll 
i olika perioder. Diskussionerna och pla­
neringsarbetet har fört människor samman 
runt gemensamma angelägenheter och skapat 
ovanligt fin gemenskap. Detta är en bra 
utgångspunkt när det gäller att ta itu 
med nödvändiga förändringar i framtiden.
Det är alltså angeläget att flytta fram 
positionerna när det gäller fler männi­
skors inflytande över sin miljö. Med fler 
praktiska försök kan man förbättra männi­
skors möjlighet att delta i planering och 
förvaltningsarbete. Fler experimentområ­
den tjänar också som inspiration för 
andra människor i andra områden att akti­
vera sig.
Det är viktigt att det går att experimen­
tera. Samhället måste stödja experiment 
ekonomiskt och genom välvilja i dispens- 
givning och handläggning. För att komma 
ifrån att experiment får prejudicerande 
verkan kan en särskild experimentbyggnads- 
kvot inrättas.
Experimenten måste gälla både vid nybygg­
nation och åtgärder i befintliga bostads­
områden och i förvaltningen. De bostads­
områden som finns är många jämfört med 
dem som ska byggas. Människor flyttar och 
måste kunna påverka den miljö de kommer 
till.
De frågor vi anser att man måste behandla 
omsorgsfullt i kommande projekt är framför 
allt följande:
1. Hur ska planeringsarbetet organiseras 
så att det rymmer diskussioner om om­
rådets innehåll, ideologi?
2. Hur kan man klara exploateringsfrågan? 
Vem kan satsa pengar på de boendes 
villkor i det första skedet?
3. Hur kan byggsystem, förvaltningsorgani­
sation m m se ut för att de som kommer 
efter den första generationen boende 
ska ha möjlighet att forma och omforma 
sin boendemiljö?
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ANDRA PROJEKT MED BRUKARMEDVERKAN
Byåkersbacken, Oxie utanför Malmö
Oxie är ett område med 214 hus med tomträtt, 
husen är alltså privatägda men marken hyrs 
på lång tid av kommunen.
Principerna för detta projekt skiljer sig 
från de andra projekten som vi beskrivit.
Det gäller inte brukarraedverkan i planerings­
skedet men i det byggda finns en i det när­
maste utmaning till de boende att ta aktiv 
del i områdets utveckling. Arkitekterna har 
i samarbete med kommunen gjort en plan för 
området, där man redan från början tänkt 
sig förändringar. Man har angivit en zon 
att bygga inom och en maximal byggnadsyta 
och ett antal sätt att göra utbyggnaderna 
på. För dessa utbyggnader finns det ett 
generellt tillstånd. De relativt små husen 
byggdes klara men arkitekterna påpekar att 
det som står färdigt vid inflyttningen bara 
är en utgångspunkt, ett förslag - husen går 
att ändra om inuti på många olika sätt.
Husen byggs från början enligt ett visst 
byggsystem men brukarna får lita till sin 
egen skapande förmåga när det gäller om- 
och tillbyggnader. Arkitekten står till 
tjänst med praktiska råd om de boende 
önskar det. I verkligheten har det visat 
sig att de boendes idéer har överträffat 
arkitekternas föreställningar. Arkitekternas 
uppgift har blivit att stå för myndighets- 
kontakter och dispensansökningar. Antalet 
dispenser från den fastlagda planen har 
blivit så många att det nu är dags för en 
revidering för att inte hindra de boende 
i deras "skapande". I väntan på en ny plan, 
som tar lång tid att upprätta och godkänna, 
ger kommunen tillfälliga dispenser.
Tanken bakom projektet är att ta med bru­
karna i ett läge så det finns något kon­
kret att utgå ifrån. Arkitekterna menar 
att planeringsprocessen behöver gå fort 
av en rad anledningar och brukarnas med­
verkan i detta skede leder antingen till 
en utdragen planeringsprocess eller till 
att brukarna måste fatta en rad viktiga 
beslut utan att egentligen riktigt förstå 
innebörden och konsekvenserna av besluten. 
Brukarnas medverkan blir lätt en skenhän-
7 - U7
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delse och risken finns att resultatet blir 
dåligt, och med den nackdelen att det då­
liga resultatet bygger på beslut som de 
boende varit med om att fatta.
För arkitekterna gäller det istället att 
se till att brukarna kan ändra de beslut 
som fattas i planeringsskedet. Att de kan 
påverka områdets utveckling. När brukarna 
finns på plats behöver de heller inte 
pressa fram lösningar hastigt. Man kan ta 
åtgärderna i en takt man känner och ta tid 
på sig.
Byåkersbacken blir aldrig riktigt färdig 
utan förändras genom ett system av möjlig­
heter enligt en av arkitekterna, Ettore 
Nurbis. Området byggdes med relativt små 
hus från början, vilket fick till följd 
att en helt ny grupp, som annars inte bru­
kar bo i markbostäder, flyttade in. Det 
var många unga familjer med låga inkomster 
som annars skulle bott i hyreslägenheter.
Projektet verkar ha en förskjutning åt det 
privata hushållet, men detta kompenseras 
i någon mån av de relativt öppna umgänges­
formerna och av att de boende har det ge­
mensamt att de bygger om sina hus. Det 
finns anledning att rådgöra med varandra 
och att samarbeta.
GP-byn, Vedum i Vara kommun
15 st hushåll har samlats i "planerings- 
träffar" tillsammans med arkitekterna ut­
format en områdesplan. Utgångspunkten har 
varit friliggande privatägda villor ur typ­
huskatalogerna. Förutom en planutformning 
fick träffarna till resultat att de fram­
tida brukarna lärde känna varandra innan 
inflyttningen.
Projektet finns bl a sammanfattat i Göte­
borgs-Posten 16 maj 1979 i form av tid­
ningsartiklar och intervjuer med olika 
inblandade parter.
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Kv Stora Björn, Gävle
Brukarmedverkan i planeringsskedet. Ett BFR- 
stött experiment. 42 st privatägda frilig­
gande småhus (3 st parhus). Hushållen har 
vart och ett för sig haft kontakt med ar­
kitekterna och reagerat enskilt på förslag 
som gällt både det enskilda huset, gemen­
samma anläggningar och områdets helhets­
utformning. Arkitektkontoret har noga för­
berett planeringsprocessen och hållit i hel­
heten. Projektet finns beskrivet i två 
varandra fristående BFR-rapporter :
R84:1978 Kv Stora Björn. Ett brukarprojekt 
i Gävle av Peter Broberg 
R12:1978 Brukarinflytande vid grupphuspro- 
jektering. Studium av processen 
i ett medinflytandeexperiment 
av Ingeman Arbnor
Allt i Hemmet nr 3/1979 har en artikel om 
projektet med bl a intervjuer med några 
brukare.
Thulevejen, Gjesing Nord, Esbjerg
Området är i likhet med Tinggården ett ex­
periment som ingår i danska byggforsk- 
ningsinstitutets, SBI, ansträngningar att 
samla erfarenheter om brukarmedverkan i 
planering och förvaltning av bostadsområ­
den .
Experimentet började 1973 med kontakter mel­
lan SBI och bostadsrättsföreningen Ungdomsbo 
i Esbjerg. Experimentet förbereddes bland 
annat genom myndighetskontakter, dispens­
ansökningar och ett pilotprojekt.
Programskedet kom igång först i september 
1976 och varade i fyra månader. Under denna 
period utarbetades ett program för bebyggel­
sen, som också skissmässigt illustrerade 
bostadstyper, gruppsammansättningar och två 
olika byggnadsplaner. Arkitekterna hade ut­
vecklat idéerna i samband med tre stycken 
tävlingar, varför arkitekterna redan från 
början hade gott om illustrationsmaterial 
att förklara olika tankar med.
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Vid dessa tävlingar hade man utvecklat ett 
hussystem med pelare, balkar, bjälklags- 
kassetter och ett antal olika "taklös­
ningar" och fasadprinciper. Pelarna place­
rades i ett rutnätssystem och för detta 
rutnätssystem hade arkitekterna illustrerat 
ett stort antal rumstyper och möbelgruppe­
ringar i ett rum. Med hjälp av dessa "typ­
rum", som troligen kunnat modifieras, har 
brukargruppen "pusslat" sig fram till hus. 
Med hjälp av plattor och klotsar som mot­
svarar ytan mellan fyra pelare har man 
pusslat sig fram till husgrupperingar. Man 
kallar detta arbetssätt för ett planerings- 
spel . Projektet har varit väl förberett av 
arkitekterna. Det har haft fastlagda tids­
ramar och en rad relativt väl förberedda 
möten och studiebesök.
Projekteringen startade på våren 1977 men 
igångsättningen av själva bygget försena­
des ungefär ett år, och kom igång 1978 
och varade fyra månader. Byggherren har 
varit "boligforeningen Ungdomsbo i Es- 
bjerg". Den första etappen har ca 50 hus­
håll. Det är tänkt en fortsatt utbyggnad.
Brukargruppen, som inte förpliktade sig 
att bosätta sig i området, skiljde sig på 
ett intressant sätt från många andra bru- 
karmedverkanprojekt. Medelåldern låg runt 
40 år och socialt låg tyngdpunkten på 
arbetare, lägre tjänstemän. Unga akade­
miker och pedagoger, som varit vanliga i 
andra projekt, fanns inte i brukargruppen. 
Från starten var det ca 50 deltagare, men 
efter de inledande informationsträffarna 
decimerades gruppen till 25-30 personer. De 
som föll bort i början var kanske inte spe­
ciellt intresserade av att delta, utan mer 
nyfikna på vad det kunde bli. Nästa bort­
fall, som kom i slutet av experimentet, 
decimerade gruppen till 15-20 personer. 
Denna gång var anledningarna intressantare.
o brister i experimentets uppläggning - 
vissa beslut gick för snabbt
o förväntningarna infriades inte - några 
ville ha billiga småhus, andra tyckte 
att slutresultatet var urvattnat. De 
ville ha mer kollektivitet och mer av 
experiment i förhållande till vad man 
inom gruppen kom fram till.
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o några ändrade inställning genom att delta 
i experimentet - ville utnyttja erfaren­
heterna i andra sammanhang, t ex privat hus 
köp.
o någon hade personliga skäl av annan art. 
Några problem:
Erfarenheter från tidigare projekt varnade 
för utdragna programarbeten, men fyra må­
naders arbete kändes ytligt och stressat.
Brukarna hade inte bundit sig för att flyt­
ta in, vilket å ena sidan kunde märkas som 
att de inte tog ansvar för planeringssitua­
tionen, men som å andra sidan gjorde stäm­
ningen lättsammare och mindre nervös.
Brukargruppen fick en sammansättning som 
gjorde att ambitionerna vad gäller experi­
ment och kollektiva boendeformer inte var så 
stora som arkitekterna hade hoppats på,. 
Arkitekterna accepterade dock denna situa­
tion men tog upp brukarnas idéer till dis­
kussion och kritik under arbetets gång.
Ett sista problem var att arkitekternas och 
speciellt bostadsrättsföreningens represen­
tant hade för stort inflytande på gruppen. 
Planeringsprocessen finns väl beskriven i 
en stencilrapport som SBI, Statens Eygge- 
forskningsinstitut, låtit göra.
Skråplanet, Jonstrup, Danmark
Är ett privat kollektiv med 33 st bostäder 
och ett gemensamhetshus.
Områdets tillblivelse, idéerna bakom och 
dess utformning har många likheter med det 
senare området som gjorts av samma arkitekt 
Jan-Gudmand Höyer. Likheterna med Saette- 
dammen är också påtagliga. Projektet finns 
beskrivet i danska Arkitektur DK nr 4/1978 
och i tyska Bauen und Wohnen nr 1-2 1979.
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Aeblevanqen, Jonstrup, Danmark
Initiativet till området Aebleyangen togs 
av ett par familjer som var missnöjda med 
möjligheterna att engagera sig i det bo­
stadsområde de bodde. De började söka bygg- 
bar mark och kontaktade arkitekt Jan-Gud- 
mand Höyer som deltagit i planeringen av and­
ra danska kollektivområden. Tillsammans 
ställde arkitekt Höyer och initiativtagar­
na upp 12 punkter som målsättning för 
området och annonserade i dagspressen ef­
ter folk som ville delta i planeringen av 
ett kollektivt bostadsområde för att flytta 
dit. Till ett första möte kom 160 personer. 
Ett program för området utarbetades med 
"gruppdynamiska" metoder. Fyra arbetsgrup­
per behandlade olika ämnen. Arbetsgrup­
perna träffades var vecka och dessutom 
hade hela gruppen stormöten var eller var­
annan vecka.
Jan-Gudmand Höyer och en advokat i gruppen 
utarbetade förslag till bebyggelse. Deras 
arbetsvillkor var att de skulle få lön om 
projektet blev realiserat.
Efter två månader hade brukarna godkänt 
två förslag som prövades i kommunen. Man 
förde fram två förslag av taktiska skäl. 
Kommunen förkastade det första förslaget, 
som byggde på principer för solvärme, men 
godtog det andra mer traditionella för­
slaget .
En bostadsförening med 22 medlemmar bilda­
des. Föreningen är en slags ekonomisk 
förening och den som går ur får själv 
finna en ersättare i föreningen. Bostads­
föreningen var själv byggherre och anli­
tade det yrkesfolk man behövde. En grupp, 
som skulle övervaka bygget, utsågs. 
Aeblevangen består av 18 parhus och 
700 m2 i ett gemensamt hus. Det var tänkt 
att lägenheterna skulle byggas små, 86 m , 
för att kunna utvecklas efter hand som 
invånarna behövde plats, men 2/3 av lägen­
heterna är redan från början större. Ingen 
lägenhet överstiger 130 m2. Byggeriet är 
mycket standardiserat för att hålla kost­
naderna nere. Området var klart för inflytt­
ning i oktober 1979, bara ett år efter pro­
jektets start. De boende äger husen och en 
liten uteplats.
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Ett mycket stort problem för brukare och ar­
kitekter när det gäller privata initiativ 
till brukarmedverkan är enligt Höyer att satsa 
tid och arbete i något som man inte är 
säker på kommer att realiseras. En grupp 
människor som har vissa idéer kan inte 
satsa förrän de ser att just deras idéer 
blir förverkligade. Om förslagen skiljer 
sig från deras mål, så har de ju ingen an­
ledning att engagera sig i projektet och 
att flytta till området . För ett bostads­
bolag som tänker hyra ut lägenheter blir 
ju frågan helt annan. De är intresserade 
av att tumma på ovanliga idéer för att 
vara säkra på att få lägenheterna uthyrda.
Arkitekt Höyer menar att planeringen av 
Aeblevangen kan stå modell för planering 
av privata bostadsområden på de boendes 
initiativ. Det innebär att brukargruppen 
formulerar målen och programmet för 
boendet. Arkitekten, fackmannen, utarbetar 
alternativ och de boende diskuterar och 
beslutar om vilket förslag de vill genom­
föra .
Molenvliet, Holland
Den holländske professorn Habraken formule­
rade i början av 60-talet sin filosofi för 
bostadsbyggandet. Han talar om en stomme, 
en struktur (support) i vilken lägenheter 
kan byggas och där man kan bygga och för­
ändra varje lägenhet utan att det påverkar 
de andra. (Open house sid 2.) Ett konkret 
uttryck för denna filosofi är bebyggelsen 
i Molenvliet i Holland. Det rör sig om 
123 hyreslägenheter i en- till fyravåning- 
arshus. Brukare har valts ut av det kommu­
nala bostadsbolag som äger husen.
Här har arkitekten bestämt planen för om­
rådet, t ex att husen skulle placeras runt 
fyra gårdar, att husen skulle vara upp till 
fyra våningar med lägre hus mot söder, att 
biltrafik och parkering skulle koncentreras
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till en gata. Arkitekten har också utformat 
strukturen, betongstommen med håltagningar 
för trapphus, ventilation, värme, sanitet.
För att få byggnadslov och statliga lån har 
arkitekten också gjort en "hypotetisk" 
lägenhetsplanering. Bygget kunde sedan kom­
ma igång oberoende av diskussionerna mel­
lan arkitekt och brukare om de enskilda 
lägenheterna.
Lägenheternas placering i stommen har be­
stämts efter diskussion mellan bolaget, 
brukarna och arkitekten. Arkitekten träffa­
de sedan var familj vid två tillfällen med 
två veckors mellanrum. Mellan dessa möten 
skulle brukaren själv skissa sin lägenhet 
på en ritning som angav hans förutsättningar
Vad har brukarna då kunnat påverka? De har 
föreslagit, och efter diskussion med arki­
tekten, bestämt placering av innerväggar, 
kök, badrum, uppvärmningsinstallationer. De 
har också bestämt fasaden vid den egna 
lägenheten, dvs kombinerat fönsterpartier 
och fasadelement, som fanns i sex färger. 
Brukarna kan också påverka lägenheterna 
långt efter inflyttningen.
Samtliga lägenheter har blivit olika. En del 
är envånings marklägenheter, andra har två 
eller tre våningar, en del har entré i 
markplanet, och en del från en loftgång.
Var lägenhet har en egen uteplats. Boende 
runt samma gård kan tillsammans utforma den 
som de vill.
Man kan också, utan stora kostnader, för­
ändra lägenhetsindelningen så att en lägen­
het kan växa på en annans bekostnad. Inner­
väggarna är dessutom konstruerade så att 
man själv lätt ska kunna flytta dem.
Hyrorna i lägenheterna är inte högre än i 
motsvarande kommunala bostadshus. Detta be­
ror till en liten del på att de statliga 
lånen beräknats på ett fördelaktigt sätt.
De råga hyrorna visar enligt arkitekterna 
(SAR) att en i förväg planerad struktur som 
ger brukarna inflytande över den egna lägen­
heten är en framkomlig väg för brukarplane- 
ring i kommunal bostadsproduktion. Detta 
förutsätter emellertid att arkitektens 
arbete med varje hushåll begränsas som i 
detta fall till två tillfällen.
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Seldwyla, Zumikon, Schweiz
Är ett kollektivt bostadsområde med ca 30 
hushåll, som är mycket exklusivt. Bostads­
området är en sammanhängande radhusanlägg­
ning där varje enskilt "hus" har fått sin 
alldeles speciella utformning, men där en 
arkitekt har hållit i den övergripande 
formmässiga samordningen. De boende har 
samlats till ett 20-tal kvällsträffar un­
der planeringstiden. Varje hushåll har i 
samarbete med "sin arkitekt" skräddarsytt 
"sitt" hus.
Projektet finns beskrivet i tyska Bauen 







Ett litet samhälle föds. Hur 12 hushåll 
i Göteborg planerade sitt område och sina 
hus i kv Klostermuren på Hisingen 
FFNS-gruppens förlag 1975
Om Håbo-Tibble
Staffan Ringskog, Sam Stadener 
Nytt liv i gammal by 
Ska vi bygga så här på 1980-talet?
Dagens Nyheter Nordväst 31 aug 1978
Kjell Andersson 
Håbo-Tibble.
Gammaldags kyrkby i stället för småhuslador 
Land nr 7 16 febr 1979
Här fick en by växa upp runt kyrkan 
istället för 200 villor på åkrarna 
Svenska Dagbladet 11 sept 1978
Om Tinggården
Ingrid Gehl
Et eksperiment med beboerstyret 
planlaegr.ing
Nordisk psykologi nr 2 1976 
Ingrid Gehl
Kommentar til et eksperiment med be­
boerstyret planlaegning 
Arkitekten (DK) nr 16 1976
LN's konkurrenve om taet, lavt 
boligbyggeri
(presentation av premierade förslag) 
Arkitekten (DK) nr 16 1974
Erik Jantzen (SBI)
Erfaringer med beboerdeltagelse i 
planlaegning 




Tinggården i Herflüge 
Bl/d By (DK) nr 3 1979
Tegnestuen Vandkunsten genom 
Sven Algren, Tony Andersen, Jens Thomas 
Arnfred, Michael Sten Johnsen, Hans Jörgen 
Kl/vedal och Steffen Kragh 
Det ka' la' sig g/re 
om beboerplanlaegning, selvstyrende 
bofaellesskaber, udvikling av en ny 
folkelig byggeskik 
Arkitekten (DK) nr 1 1974
Tegnestuen Vandkunsten genom 
Michael Sten Johnsen
Ka' det la' sig g/re 
Arkitekten (DK) nr 11 1976
Tegnestuen Vandkunsten genom 
Algren, Arnfred, Johnsen, Kragh och Vibild 
Boligbebyggelsen Tinggården, Herf/lge 
Arkitektur (DK) nr 6/1979
Kim Winther
Experiment med menneskevenligt 
byggeri
Byplan 156 (DK) nr 2/1975
Om Saettedammen
JWH
Saettedammen - 60'ernes sociale opbrud
og kollektiverne
Bl/d By (DK) nr 3/1979
En grupp boende 
Saettedammen
Byplan 156 (DK) nr 2/1975
Theo Bjerg och Palle Dyreborg
Kollektivet Saettedammen, Hammersholt 
Arkitektur (DK) nr 6/1974
Om Selegrend
Anna-Maria Hagerfors
I de saligas kvarter 
Dagens Nyheter 28 febr 1979
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Anders Käll, Rigmor Westerdahl, Håkan 
Wiegant, Barbro Ågren
Alternativ bostadsplanering 
Stockholms universitet, institutionen 
för socionomutbildning (Socialhögskolan) 
Seminarium ht 1979
Odd L/vseth
Selegrendprosjektet - ett sosialt
boligbyggeri
BAF-nytt 1976 (N)
(organ för Bergens Arkitekt-Förening)
Odd L0vseth, Nils Roar 0vsthus i Cubus A/L 
Selegrendprosjektet - et sosialt 
boligbyggeri 
Byggekunst 1974
Odd L/vseth och Nils Roar 0vsthus 
A/S Cubus 
Selegrendområdet
Et försök i sosialt boligbyggeri i Bergen 
Byggekunst 1976
Edvard V/gt
Selegrend - et fors0k på nytenkning i 
bomilj/




Målet er menneskeligt faelleskab 
En beskrivelse af Vrids 1/selille 
Andelsboligforening 
Arkitekten (DK) nr 11 1976
Erik Agger
Medbestemmelse i Vridsl/selille 
Andelsboligforenings bebyggelse 
Byplan nr 156 (DK) 2/1975
Ingeman Arbnor
Brukarinflytande vid grupphusprojektering 




Sture Balgård, Olev Nöu, Agneta Gustavsson 
Volkmar Kettnaker
Från hyreshus till bostadsrätt på Pipers- 
gatan 4 och 6 
T32:1979 (BFR-rapport)
Alf Bastiansen
Beboernes medvirkning på Romsås 
Byggekunst (N), 1971/4
Beboerdeltagelse i byggeriet 
Esbjerg-eksperimentet - et taet lav 
boligbyggeri på Thulevej, Gjesing Nord 
Esbj erg
Stencil-rapport från SBI 
S/ren Peter Bjarl/v








Statens offentliga utredningar 
SOU 1979:37
Peter Broberg
Kv Stora Björn. Ett brukarprojekt i Gävle 
R84:1978 (BFR-rapport)
Tarja Cronberg m fl 
Har brukaren krav?
BFR-rapport R97:1978
Statens råd för byggnadsforskning, Sthlm
Tarja Cronberg 
Brukaren
Utgångspunkten för byggnadens utformning 
- utveckling av en metod 
BFR-skrift T19:1976
Statens råd för byggnadsforskning, Sthlm 
Ake Daun
Hyresgästförvaltning - realism eller 
utopi
Arkitekttidningen AT, 17 1978
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Mats Dyberg
Kyrkbyn rustas upp - hur ska det gå till? 
Reportage i Göteborgs-Posten 10 okt 1979
Mats Dyberg
Nu är GP-byn färdig
Specialbilaga Göteborgs-Posten 16 maj 1979
Olof Eriksson, Nils Arhbom mfl
En bildberättelse om den statliga 
civila byggverksamheten åren 1618-1968 
Arkitektur Struktur
Et boligideal under udvikling 
Arkitekten (DK) nr 11 1976
Morten Fangel
Også beboerdeltagelse i bebyggelses- 
planlaegning - men hvordan?















Artikel i Open House 3/1979 vol 3
Eindhoven, Holland
Ville Herlin, Martin Skånberg
Åtta kollektivanläggningar i Holland, 
Danmark och Schweiz 
Artikel i Arkitektur nr 2/1980 
Arkitektur Förlag AB, Stockholm 1980
Lars Hjärne, Hilda Lennartsson 
Tiiu Soidre-Brink
Hyresgästinflytande - på vems villkor? 
Utvärdering av ett försök med hyres- 
gästinflytande i bostadsförvaltningen 
BFR-rapport R115:1979






Skråplanet, boligbyggeri i Jonstrup 
Arkitektur DK nr 4 1978
Joakim Israel
Om relationistisk socialpsykologi 
Bokförlaget Korpen Göteborg 1979
Ole Kirkegaard (SBI)
Bomil j/forskning - nogle hovedtraeck 
og problemer
Nordisk psykologi nr 2 1976 
Poul Kroon
Interimsrapport om bl a forskningsrejse 
og litteraturstudier m.v. i efteråret 1978 
Projekt: Brugermedvirken ved planlaegning 
etablering of drift af boligbebyggelse m m 
Institutet for samfundsudvikling og 
planlaegning
Aalborg Universitetscenter 1979
Erik Jantzen, Hans Kaaris, Lars Witten 
Seminar om beboerstyrets vilkår i det 
framtide almennyttige byggeri 
Referat fra seminar afholdt på SBI 
den 18 januar 1978 
SBI-notat 92 (stencil)
Statens byggeforskningsinstitut 1979 
Hsîrsholm, Danmark
Karin Lidmar, Kjell Andersson, Olle Rex 
Låg och tät bebyggelse 1 
Kvalitetskriterier
Planstudier f.r låg och tät bostads­
bebyggelse 
T :1 1978 (BFRskrift)
Karin Lidmar, Kjell Andersson, Olle Rex 
Låg och tät bebyggelse 2 
4 områden









Systemprojektering med brukermed- 
virkning
Byggekunst (N) 1979/6
Eilert L/vborg, Hans Kaaris, Hans Mammen 
Taet lav - en boligform 
En vurdering af beboerstyrets vilkår 






Mangfoldighed gennem generalitet 
Reflektioner over funktionalismens 
udvikling i relation til Peter Brobergs 
ideer og praksis 
Arkitekten (DK) nr 5 1975
Hans Mammen
Taet lav - et eksperiment med retten till 
att bestemme 
Boligen (DK) nr 1 1973 
(SBI-saertryk 240)
Hans Mammen
Fra sammenbygning af enfamiliehuse 
til udvikling af lokalsamfund 
Boligen (DK) nr 3 1972 
(SBI saertryk 227)
Tom Miller, Ulla Burell
Kunskap och inflytande:
Utvärdering av planeringssamråd i 
Hedemora 1975-77 
BFR-rapport R82:1978




Arkitekten (DK) nr 20 1978 
Jens Mollerup
Beboerreaktioner i Graz-St Peter-bebyggelsen 
Arkitekten (DK) nr 20 1978
Tom Miller, Ralf Österberg
Medborgarinflytande i kommunal planering 
Försök till utvärdering av trafiksam­
rådet i Stockholm 1973-74 
BFR-rapport R30:1977
Statens råd för byggnadsforskning, Sthlm
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Kjell Nowak, Karl-Erik Wärneryd 
Kommunikation och påverkan 
En bok om målinriktad masskommunikation 
Prisma, Stockholm 1969
Jean Piaget + Berbel Inhelder 
Mental imagery in the child 
London
Routledge & Kegan Paul 1971
Jean Piaget
Six psykological studies 
London
University of London Press 1968
Arne Sjölund
Grupp-psykologiska övningar 
Psykologiförlaget AB Stockholm 1977
Ton van Rooij 
Molenvliet
Support housing for the rented sector 
recently completed in Papendrecht, 
Holland




Arkitekten (DK) nr 1/1977
Finn Solgård Thomsen
Fleksible boliger - idé og virkelighed 
Arkitekten (DK) nr 1/1977
Taet lav - en boligform 
Idékonkurrence - om byggsystemer og 
bebyggelsesysterner 
SBI-rapport 82 1972
Taet lav - en boligform 
Exempelsamling - udarbejdet af en 
arbejdsgruppe 
SBI-rapport 75 1971
Taet lav - en boligform 
Planlaegning - udarbejdet af en 
arbejdsgruppe 
SBI-rapport 77 1971
Taet lav - en boliform 
Beboerstyrets vilkår 






Anne Saeterdal, Tore Brantenberg 
Introduktion 
Byggekunst (N), 1971/4
Torbjörn Stockfeit (Pedagogiska inst,
Stockholms Universitet)
Pedagogisk boendeforskning i prak­
tiken
Torbjörn Stockfeldt
Brukarinflytande måste bygga på brukar- 
medvetande
Artikel i Byggmästaren nr 1-2/1979 
Tidskriften Byggmästaren AB, Södertälje
John F.C. Turner
Housing by people
Towards Autonomy in Building Environments 




The Architechtural Press LTD
London 1974
Osmo Vatanen
Här bestämmer hyresgästerna 
Reportage i Dagens Nyheter 6 sept 1978
John Bo Verner, Niels Persson
Brugerstyret planlaegning i det 
almennyttige byggeri 
Arkitekten (DK) nr 16 1976
Margaretha Wiking, Kjell Johansson
Så blev småhusområdet när 40 familjer 
fick bestämma
Reportage i Allt i Hemmet nr 3 1979 
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